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Cette action est financée par I’Union européenne

ANNEXE

de la décision de la Commission relative au programme d'action annuel 2016 en faveur de la
République démocratique du Congo a financer sur le 11° Fonds européen de développement

Document relatif a ’action pour un Projet d’ Appui Coordonné pour une gestion des

finances publiques plus participative, responsable et transparente en République

démocratique du Congo

1. Intitulé/acte de
base/numéro CRIS

Projet d’Appui Coordonné pour une gestion des finances publiques plus
participative, responsable et transparente en République démocratique
du Congo

Numéro CRIS: CD/FED/038-580

financé par le 11° Fonds européen de développement

2. Zone bénéficiaire
de
I’action/localisation

République démocratique du Congo

L’action sera menée aux endroits suivants : Kinshasa et Provinces de
Kinshasa, Nord-Kivu, Kasai Oriental, Equateur ainsi que
potentiellement les Provinces nouvellement créées a partir de ces
Provinces (Sankuru et Lomami en plus pour 1’ex-Kasai Oriental et
Tshuapa, Mongala, Nord-Ubangi et Sud-Ubangi en plus pour 1’ex-
Equateur) en fonction de leur capacité d’absorption et des possibilités
de financement pour le volet décentralisé

3. Document de
programmation

Programme Indicatif National 11° Fonds européen de développement

4. Secteur de
concentration/doma
ine thématique

Gestion des finances publiques (GFP)

5. Montants
concernés

Co(t total estimé: 15 000 000 EUR

Montant total de la contribution du FED: 15 000 000 EUR

La présente action fait 1’objet d’un cofinancement conjoint de la part
de:

- La Banque mondiale (BM) pour un montant de 5 000 000 USD
(montant indicatif 4 507 316 EUR)

- Department for International Development (DFID) pour un montant
de 14 000 000 £ (montant indicatif 16 926 665 EUR)




- Coopération déléguée du Royaume de Belgique pour un montant de

4 000 000 EUR;

Ces montants restent indicatifs et susceptibles de modification par la
parte des donateurs. Des donateurs additionnels pourraient rejoindre le
fond fiduciaire et apporter des nouveaux montants.

6. Modalité(s)
d’aide

et modalité(s) de
mise en ceuvre

Modalité de projet - Gestion indirecte avec la Banque mondiale (BM)

7. a) Code(s) CAD

15111 Gestion des finances publiques

b) Principal canal
de distribution

Banque mondiale 44001

8. Marqueurs (issus | Objectif stratégique général | Non Objectif Objectif
du formulaire CRIS ciblé important | principal
CAD)
Développement de la| ] X
participation/bonne
gouvernance
Aide a I’environnement X |
Egalité entre hommes et|[] X O
femmes (y compris le role des
femmes dans le développement)
Développement du commerce | X O ]
Santé génésique, de la mére, du | X O ]
nouveau-né et de I’enfant
Marqueurs de Rio Non Objectif Objectif
ciblé important | principal
Diversité biologique X O O
Lutte contre la désertification X ] ]
Atténuation du changement | X O ]
climatique
Adaptation au changement | X ] [
climatique
9. Programmes phares théematiques «Biens publics | NA




mondiaux » et défis qui les accompagnent»

RESUME : Depuis plusieurs annees, la République démocratique de Congo a entrepris des
réformes pour améliorer sa gestion administrative et financiere. Elle continue cependant de
faire face a des obstacles liés a une gestion et a une gouvernance demeurant déficiente. Cela
est notamment dd a la corruption, aux faibles capacités des administrations publiques, a une
discipline budgétaire largement perfectible, a I’insuffisante mobilisation de recettes internes et
a un manque de contrbles sur les recettes et dépenses assorti de sanctions inexistantes ou, au
mieux, peu dissuasives. De nombreux bailleurs ont choisi d'appuyer la réforme de la gestion
des finances publiques (GFP) entreprise par le Gouvernement mais, malgré d’indéniables
progrés, ces appuis, insuffisamment encadrés, ont créé a leur tour des problemes de
coordination des actions.

Il est proposé que 1’UE, sur la base des résultats significatifs obtenus au cours du 10° FED
avec le projet d’appui a la modernisation des finances publiques (PAMFIP) et le projet
d’appui au démarrage de la décentralisation (PA2D), poursuive les efforts entrepris. Le projet
11° FED regroupe 3 composantes complémentaires qui, ensemble, doivent contribuer a
implanter la discipline budgétaire : (1) une composante majeure de poursuite des appuis a la
consolidation de la GFP centrale comprenant 2 volets : (a) un volet d’appui & la mise en
ceuvre de la déconcentration de I’ordonnancement a travers la création de Directions
Administratives et Financieres (DAF) et le développement des contrbles internes dans les
ministeres; (b) un volet d’appui a la comptabilité publique et au Trésor, domaine dans lequel
I’UE s'est positionnée comme seul bailleur actif, (2) une composante d’appui a I'amélioration
de la GFP décentralisée tenant compte du nouveau découpage des provinces; (3) une
composante significative d’appui a la société civile et au genre pour une meilleure
implication de la société civile et des femmes dans la gestion des budgets centraux et
décentralisés mais aussi dans la lutte contre la fraude et la corruption.

Le choix des ministéres bénéficiaires pour la premiére composante d’appui a la GFP centrale
a été fait en lien avec les autres appuis sectoriels de I'UE. Il faut espérer qu’une meilleure
GFP débouche sur une allocation plus efficace des ressources et donc indirectement sur une
lutte plus efficace contre la pauvreté et une meilleure préservation de 1’environnement.

Pour améliorer la coordination des partenaires techniques et financiers (PTF), il est proposé
de participer au Fonds fiduciaire multi-bailleurs PROFIT CONGO* concu par DfID
(Department for international development) et son partenaire d'exécution, la Banque mondiale
(BM). La Belgique a rejoint ce Fonds et le Canada devrait en faire autant. Les activités
d’appui a la GFP centrale et décentralisée seront administrées par la BM mais mises en ceuvre
par la partie nationale, en Il'occurrence le Comité d'orientation de la réforme des finances
publiques (COREF) dans le cadre du "recipient-executed component” tandis que les activités
d'appui a la société civile et au genre seront directement mises en ceuvre par la BM dans le
cadre du ‘bank-executed component”.

1. CONTEXTE

1 PROFIT Congo = Projet d’appui a des finances transparentes au Congo.



1.1.  Contexte sectoriel / national

La République démocratique du Congo, deuxieme pays le plus grand du continent africain,
est aussi l'un des plus pauvres?, suite a plusieurs années de conflits et de mauvaise
gouvernance persistante, et ce, malgré ses immenses richesses en ressources naturelles
(miniéres, hydrauliques, forestieres, agricoles). Ces conflits combinés a un haut niveau de
corruption ont laissé I'Etat affaibli et incapable de répondre aux besoins urgents de la
population en infrastructures de base et services sociaux.

Le gouvernement congolais se dit prét a mettre en ceuvre les réformes nécessaires en vue de
I’ameélioration de sa gestion des finances publiques (GFP). Mais cette volonté proclamée est
confrontée a des problemes liés entre autres a la désorganisation, a la mauvaise gestion
caracterisée par I’indiscipline budgétaire, a la corruption et a la stagnation du produit fiscal.
Dans ce contexte, la réforme de la GFP doit étre poursuivie et soutenue aux niveaux central et
décentralisé. L'émergence d'une Société civile dotée des moyens de participer activement a la
vie économique et budgétaire et a la lutte contre la fraude est I’'un des moyens d’atteindre
I’objectif d’une meilleure transparence budgétaire.

1.1.1. Evaluation de la politique publique et cadre stratégique de I’UE

Suite aux conclusions concordantes des diagnostics sur la GFP® nationale, le Gouvernement a
adopté en 2009-2010 une stratégie nationale de réforme des finances publiques (Plan
stratégique de réforme des finances publiques - PSRFP), disposant d'une structure de pilotage
(un Comité interministériel) et d’un dispositif de coordination, le Comité d'orientation de la
réforme des finances publiques (COREF). Le second exercice PEFA en 2012 releve certaines
améliorations mais constate la persistance des mémes faiblesses et dysfonctionnements ayant
entre autres pour conséquences une quasi impossibilité de parvenir a un suivi crédible et
exhaustif de 1’exécution du budget, une importante évasion dans la collecte des recettes ainsi
que I’absence de contrdles et de sanctions des comportements répréhensibles.

Malgré I'existence d'une stratégie et d'un mécanisme de suivi, et les avancées qui peuvent en
résulter, il reste encore beaucoup de chemin a parcourir pour que la GFP congolaise s’aligne
sur les normes minimales admises en la matiere. Les analyses réalisées au titre de la
formulation ont ainsi montré que la réforme se limite trop souvent a I’adoption de textes trop
ambitieux et/ou imparfaits et qui sont ensuite peu ou pas appliqués. Il en va ainsi de la
réforme des marchés publics, de la comptabilité publique et de la gestion budgétaire (la loi
des finances publiques - Lofip) qui doit étre mise en ceuvre (Si cela se révele techniquement
possible) en 2019, lorsque le 11° FED sera bien entamé. La stratégie de réforme ne manque
pas de pertinence mais manque de crédibilité notamment parce qu’elle reste peu
opérationnelle et qu’un suivi indépendant n’a pas encore été mis en ccuvre. Les rbles
d'exécutant et d’instance de décision confiés au COREF en plus de son role de coordination
pourraient par ailleurs constituer une source de blocages et retards dont il faut tenir compte.
Sur ces bases, les mémes analyses ont aussi montré, d’une part, que les 4 critéres d’¢éligibilité
a un appui budgétaire de I’UE ne sont pas réunis et qu’ils ne le seront sans doute pas a moyen
terme et, d’autre part, que la GFP congolaise demeure assortie d’un risque fiduciaire
extrémement élevé ce qui a di étre pris en compte dans la finalisation de la formulation du
projet.

Dans le domaine de la décentralisation, on retrouve les mémes dysfonctionnements auxquels

2 Malgré les progrés des derniéres années, la République démocratique du Congo est 174éme sur 187 pays dans
le classement IDH 2013 dans le rapport national sur le développement humain (dans le rapport mondial, elle était
classée 186éme, comme en 2012).

* Revue des Dépenses Publiques de la BM en 2007, exercices PEFA en 2008 et 2012, différentes études du FMI.



s'ajoutent le manque de capacités et un financement insuffisant des Provinces et Entités
territoriales décentralisées (ETD, collectivités locales) par le pouvoir central. Les Provinces
ont levé des impots et taxes (la grande majorité des actes législatifs provinciaux concernent la
fiscalité) mais cela se fait de fagcon désordonnée, ce qui aboutit a alourdir le fardeau fiscal
pour la population et le secteur privé, sans contreparties en termes d'efficacité et de qualité du
service public et sans pouvoir compenser les ressources d’origine étatique non versées®. La
création de 15 nouvelles Provinces, dont certaines sont a peu prés totalement dénuées de
moyens de fonctionnement, ne peut qu’accentuer ces déséquilibres.

1.1.2. Analyse des parties prenantes

Les parties prenantes de I'action sont :

(1) Les ministéres chargés de la gestion des finances publiques (Finances, Plan, Budget) et les
ministeres chargés de la Fonction publique et de la Décentralisation ainsi que certains
ministéres sectoriels bénéficiant des appuis de I’'UE dans ses autres domaines prioritaires
d’intervention (a savoir les ministéres des infrastructures et travaux publics; de I’agriculture,
péche et élevage; de la justice ; de la santé et du développement rural; de I’intérieur) ;

(2) Les administrations centrales qui sont peu performantes et démotivées mais qui, dans les
ministeres-cibles, ont réservé un accueil positif aux interventions définies par le projet ;

(3) au niveau décentralisé, les administrations financiéres et comptables de la Province du
Nord Kivu, de Kinshasa, du Kasai oriental et de I’Equateur ainsi que potentiellement des
Provinces nouvellement créées a partir de ces Provinces (Sankuru et Lomami en plus pour
I’ex-Kasai Oriental et Tshuapa, Mongala, Nord-Ubangi et Sud-Ubangi en plus pour I’ex-
Equateur) lesquelles sont encore plus démunies de moyens et de capacités qu’au niveau
central ;

(4) le COREF, qui devra ajouter a son r6le statutaire de pilote et coordonnateur des réformes
en finances publiques celui de concepteur et exécutant de projet, ce qui demandera un certain
aménagement pour lui permettre d’étre @ méme de mener ses différentes missions ;

(5) la société civile et les associations et groupements de femmes ;

(6) les autres bailleurs et particulierement ceux participant au fonds fiduciaire PROFIT Congo
qui pourront mieux coordonner leurs efforts et pourront disposer ainsi d’un poids suffisant
dans le dialogue politique avec le gouvernement de la République démocratique du Congo.
1.1.3. Domaines d’appui prioritaires/analyse des problémes

Dans une logique d’approfondissement des appuis de I'UE & la réforme dela GFP, de
coordination renforcée et de concentration sur un nombre reduit d'objectifs prioritaires, il est
proposé de poursuivre les efforts antérieurs au travers de deux volets complémentaires d’une
méme composante d’appui a la consolidation de la GFP centrale. Le premier volet concerne
I’appui a la mise en ceuvre dans des ministéres-cibles de directions administratives et
financieres (DAF) et des premiers éléments d’un dispositif de contrdles internes, cet
appui s’inscrivant dans le cadre de la déconcentration de I'ordonnancement® prévue par la
Lofip que le fond fiduciaire multi-bailleurs " Programme de renforcement de la redevabilité et

* La Constitution fixe & 50 % le montant des recettes fiscales que 1’Etat doit rétrocéder aux Provinces. Ce taux
est excessif et intenable et de fait la rétrocession n'a jamais dépassé les 20%, avec des différences importantes
par province, et en incluant les sommes directement payées par I'Etat central pour le compte des provinces.

> Passage du systéme actuel d’ordonnateur unique (MF) & un systéme dans lequel chaque ministre sera
ordonnateur délégué de son budget.



de la gestion des finances publiques (PROFIT-CONGO)" soutient dans cing ministeres
pilotes®. La création des DAF présente deux avantages déterminants : (i) étre I’un des moyens
d’un retour vers une indispensable discipline budgétaire sous réserve qu’elles disposent d’une
autorité et d’une autonomie suffisantes et ; (ii) faciliter la réussite du second volet par la mise
en ceuvre de la comptabilité administrative devant alimenter en aval la comptabilité du Trésor
appuyée par le second volet, par la comptabilité¢ matiéres qui assurera la tracabilité des
dépenses sur marchés publics et par la mise en ceuvre d’un contrdle interne qui renforcera la
sécurisation des opérations. Mais il conviendra de veiller & ce que les textes de création des
DAF et les activités de PROFIT tiennent compte de ces impératifs.

Le second volet de la 1ére composante concerne I'appui a la comptabilité publique et au
Trésor, entamé sous le 10° FED par le PAMFIP, et pour lequel I'UE est le seul partenaire. Il
s'agit d'une réforme primordiale pour la mise en place d’une transparence suffisante. Il est
donc essentiel que cet appui se poursuive pour consolider les résultats acquis et attendus au
cours du 10° FED, ce qui devrait étre facilité par les synergies avec le volet précédent. Le
volet accordera une importance majeure a I’appui au démarrage et au bon fonctionnement de
la direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP) qui devrait étre
prochainement créée et a I’extension progressive du réseau du Trésor qui devra a moyen
terme ou a long terme couvrir I’ensemble du Territoire national.

La deuxieme composante concerne la consolidation de la GFP décentralisée. Des appuis
ciblés sont prévus en faveur des Provinces de Kinshasa, Nord-Kivu, Kasai Oriental, Equateur
ainsi que potentiellement des Provinces nouvellement créées a partir de ces Provinces
(Sankuru et Lomami en plus pour I’ex-Kasai Oriental et Tshuapa, Mongala, Nord-Ubangi et
Sud-Ubangi en plus pour I’ex-Equateur), en fonction de leur capacité d’absorption et des
possibilités de financement, visant notamment a améliorer leurs capacités d’élaboration
budgetaire, de mobilisation des recettes (propres) et d’application de la chaine de la dépense.

La gouvernance et I'amélioration de la transparence passeront aussi par une 3éme composante
visant un renforcement d’organisations de la société civile (OSC) capables d’intervenir
efficacement en matiere de GFP et de lutte contre la corruption et la fraude. Le renforcement
de ces structures veillera a ce que la participation des femmes et la représentation de leurs
positions et opinions soient assurées dans ces instances mais aussi dans la programmation et
la gestion budgétaires comme dans la mise en ceuvre d’une fiscalité transparente, égalitaire et
efficace. Les structures de contrdles externes (Parlement et Cour des Comptes) sont déja
appuyees dans le cadre du PROFIT Congo.

® Les ministéres en charge de la santé, éducation, agriculture, infrastructure et développement rural.



2. RISQUES ET HYPOTHESES

Risques

Niveau de

risque

Mesures d’atténuation

Risques transversaux et structurels

Faible engagement politique en faveur Elevé Renforcement de la coordination des

de la réforme de la GFP, de la partenaires techniques et financiers

transparence et de la lutte contre la (PTF) au travers du fonds fiduciaire

fraude et la corruption multi-bailleurs  Profit Congo et
capacités de négociations renforcées

Persistance d’une forte indiscipline Elevé Création de DAF disposant de

budgétaire I’autorité nécessaire, amélioration de
la comptabilité et renforcement des
controles internes et du roéle de
surveillance et d'alerte de plus en plus
actif de la société civile

Manifestation des risques ci-dessus Elevé Appropriation préalable, suspension

dans les Provinces et entités des appuis en cours d’exécution

territoriales décentralisées (ETD)

Insuffisante concertation entre Elevé | Appuis au développement des réseaux

départements ministériels de communication

Insuffisante coordination des PTF Moyen | Elargissement de Profit Congo

Capacités et moyens des| Moyen |Amélioration de la préparation et de

administrations insuffisants I’exécution budgétaire

Textes inadéquats ou inappliqués Moyen | Renforcement de 1’assistance
technique (AT)

Risque fiduciaire élevé Elevé Procédures d’appels d’offres
sécurisées

Risques spéci

fiques et/ou conjoncturels

Conflits, blocages et gaspillages durant Elevé Suspension des appuis (sauf société
la période pré-électorale et electorale civile)

Goulots d’étranglement au niveau du| Elevée E | Appui au recentrage du dispositif et
dispositif de coordination de la réforme autonomisation de Profit Congo
Faibles résultats de la réforme Elevée E |Appui a une opérationnalisation du

Plan d’actions prioritaires (PAP)




Absence de suivi/évaluation de| Faible |Appui coordonné au développement
I’avancement de la réforme du dispositif de suivi

Les fonds ne sont pas gérés selon les| Moyen |Insertion de clauses de garantie dans

objectifs et priorités UE par PROFIT les accords a passer avec la BM sur les
Congo modalités de gestion du MDTF.

Non application des accords par| Faible |Suspension puis sortie du dispositif en
PROFIT Congo cas de persistance du phénoméne
Hypothéses

Le renforcement de la coordination des PTF au travers de Profit-Congo renforcera le dialogue
politique et aura un effet de levier susceptible d’atténuer les rigidités actuelles et le manque
de volonté politique.

Les DAF, I’amélioration de la comptabilité, le renforcement progressif des controles et le role
de surveillance et d’alerte de plus en plus actif de la Société civile réduiront progressivement
I’indiscipline budgétaire et permettront une meilleure allocation des ressources et
I’atténuation des dysfonctionnements.

Le recentrage du dispositif de coordination de la réforme et la mise en place d’un suivi

indépendant fluidifieront et dynamiseront la mise en ceuvre de la réforme. .

3. ENSEIGNEMENTS TIRES, COMPLEMENTARITE ET QUESTIONS TRANSVERSALES
3.1. Enseignements tirés

Le suivi du Projet d'appui au démarrage de la décentralisation (PA2D), I'évaluation a mi-
parcours du Programme d'appui & la modernisation des finances publiques (PAMFIP) et les
recommandations de la Cour des comptes européenne’, permettent de tirer des enseignements
liés a la gestion du projet et a sa conception, notamment I'importance d'une équipe de mise en
ceuvre permanente et ayant un haut degré de compétence mais aussi 1I’importance du suivi a
exercer par la DUE. Sont egalement particulierement importants, un cadre logique et un
calendrier opérationnels soigneusement concus et vérifiables.

Le processus de réforme de la gestion des finances publiques (GFP) butte sur le manque de
volonté politiqgue mais aussi sur I’indiscipline budgétaire et sur certaines pesanteurs dont
I’absence de contréles et d’un systeme de suivi/évaluation couplée a un pilotage perfectible.
L’ hypothése est qu’une coordination renforceée des partenaires techniques et financiers (PTF)
au travers du MDTF sera de nature a atténuer fortement ces dysfonctionnements par un
dialogue politique renforcé et une série de mesures techniques visant a combler les lacunes
identifiées.

L’expérience acquise en matiére de réformes de la GFP entreprises en Afrique a aussi montré
I’importance cruciale de disposer d’une stratégie réellement opérationnelle, d’un dispositif de
pilotage et de coordination réactif et bien organisé et d’un suivi/évaluation indépendant et
régulier. Le projet proposé prévoit d’intervenir sur ces éléments.

" Cour des comptes européenne, L’aide de I'UE & la gouvernance en République démocratique du Congo, 2013



La cour des comptes européenne a noté que les projets et programmes de I’UE pour les 9° et
10° FED n’atteindraient pas la plupart de leurs résultats et que leur durabilité n’était pas
garantie. La cour voit deux raisons principales a cette situation; (i) une insuffisante
évaluation des risques et, partant (ii) des objectifs trop ambitieux. Il a été tenu compte de ces
observations en développant I’analyse des risques et en définissant les objectifs. Des risques
persisteront néanmoins et, dés lors, le suivi aura une importance accrue.

3.2. Complémentarité, synergie et coordination des donateurs

L'UE soutient I'amélioration de la bonne gouvernance en général et de la gestion des finances
publiques (GFP) en particulier depuis la reprise de la coopération avec la République
démocratique du Congo. Durant le 10° FED, I'appui a la GFP a été exécuté par le PAMFIP qui
a notamment eu pour résultats la mise en place d'un cadre reglementaire rénové (partiellement
atteint avec l'adoption en 2013 du reglement général sur la comptabilité publique et ses
annexes dont le plan comptable) et I’informatisation des recettes domaniales et
administratives et de la comptabilité relative a ces recettes. Le PA2D a appuyé la
décentralisation au niveau central et dans 2 Provinces (Kinshasa et Nord-Kivu) avec un volet
GFP inscrit dans le cadre de la plateforme minimale®. Ces deux axes d’action seront
poursuivis et amplifiés par le projet 11°™ FED.

Un nombre important (11) de PTF® intervient en appui & la GFP au travers de 17 projets. Dans
le cadre de la décentralisation financiére, un partage des Provinces a été opéré entre PTF pour
permettre que chaque Province puisse disposer d'un appui mais il a pu arriver que des
stratégies différentes soient mises en ceuvre dans les Provinces comme au niveau central. Des
mécanismes de coordination sont pourtant en place mais ont montré leurs limites et les
doublons, lacunes et contradictions ne sont malheureusement pas rares.

La création du fonds fiduciaire multi-bailleurs PROFIT Congo est une réponse a ce probléme
bien identifié. Mais les instances actuelles de gestion pourraient avoir du mal a assumer le
surcroit d’activité qui résultera des appuis UE. La participation de I’UE devra donc, entre
autres, contribuer a renforcer cet outil en participant a 1’atténuation des faiblesses qui peuvent
actuellement étre constatées et qui sont reconnues par la BM et DFID.

3.3. Questions transversales

La gestion des finances publiques (GFP) est en elle-méme une question transversale touchant
a tous les secteurs. En I'ameliorant, on vise donc a améliorer indirectement la performance et
I'efficacité des secteurs. Cela pourrait par exemple étre le cas pour 1’environnement car la
réforme de la GFP devrait pouvoir se traduire par des dépenses publiques permettant une prise
en compte plus efficace de I’environnement et du changement climatique.

Parallélement, I’appui a la société civile et au genre constituera une importante composante
spécifique du projet. Les actions d'appui aux OSC viseront a diffuser puis a ancrer au sein de
la population et, en particulier chez les femmes, une culture de la bonne gestion des fonds
publics assise sur la transparence, la redevabilité et la lutte contre la corruption.

4. DESCRIPTION DE L’ACTION

L’action vise la participation a un fonds fiduciaire multi-bailleurs déja en cours géré par la
Banque mondiale (BM) et mis en ceuvre par le COREF, structure nationale (sous le controle
de la BM). La définition des objectifs, résultats et activités s’inspire donc logiquement des

8 Accord-cadre COREF/Provinces définissant des résultats minimaux en matiére de GFP a intégrer par les PTF
dans leurs appuis aux provinces. Ces exigences sont officialisées sous forme d’une feuille de route par Province.
% BM, BAD, UE, PNUD, DfID, France, USAID, GIZ, FMI, Canada et Belgique.



documents existants pour les domaines d’intervention déja couverts par le fonds et a été
enrichie par les discussions menées avec les actuels participants au fonds (essentiellement BM
et DfID) ainsi qu’avec la structure nationale de mise en ceuvre, le COREF, et les bénéficiaires
de I’appui, surtout pour les nouveaux appuis (essentiellement 1’appui a la comptabilité
publique). Concernant les indicateurs, ainsi que les cibles et lignes de base, ceux-ci étant peu
décrits dans le PSRFP, on ne pouvait les reprendre tels quels de la stratégie du secteur. Des
indicateurs ont donc été définis durant la formulation, comme exposés en appendice au
présent document d’action, mais devront étre détaillés notamment au niveau du choix précis
des indicateurs et du chiffrage des cibles et lignes de base en tenant compte d'une approche
harmonisée indispensable avec les autres bailleurs de fonds. Un travail de rapprochement
devra se faire (et a déja commencé) avec les outils de suivi assez précis déja en place
actuellement.

Dans la conception du Profit Congo, ces outils se veulent flexibles. Ainsi les indicateurs et les
cibles & atteindre par exemple, peuvent évoluer au cours du projet'%si I’on constate que
certaines cibles s’avérent inatteignables dans les temps demandés ou a I’inverse sont atteintes
plus rapidement que prévu, ou encore si 1’on se rend compte qu’un indicateur doit étre
précisé. Quant aux activites, elles sont précisées dans un Plan d’actions annuel validé chaque
fin d’année pour I’année a venir permettant la reprise des activités non menées 1’année en
cours et la détermination de nouvelles activités compte tenu des éventuels retards constatés.
Les activités définies sont donc elles aussi indicatives.

4.1. Objectifs/résultats

Ce programme s’inscrit dans I’Agenda 2030. Il contribue principalement a atteindre
progressivement I'objectif des ODD 10 réduire les inégalités dans les pays et d’un
pays a I’autre, mais il favorise aussi les progres vers 1’obtention de I'Objectif 8 travail
décente et croissance économique. Cela n’implique pas d’engagement de la part de la
République démocratique du Congo qui bénéficie de ce programme.

Objectif global: Mise en ccuvre plus efficace et efficiente des politiques du Gouvernement en
République démocratique du Congo, dans le cadre de sa stratégie de réduction de la pauvrete,
via une gestion des finances publiques plus transparente, responsable et participative.

Des objectifs spécifiques sont prévus pour les 3 composantes du projet. Un objectif spécifique
supplémentaire est ajouté concernant le renforcement du dispositif de pilotage et de suivi du
Trust Fund.

Composante 1 d’appui a la consolidation de la GFP centrale

OS1: Améliorer I’efficacité et la transparence dans 1’exécution de la dépense publique par
une responsabilisation des ministeres et institutions publiques - bénéficiaires de la dépense -
dans le cadre de la déconcentration de I’ordonnancement et par la mise en place d’un systéme
comptable conforme aux standards internationaux garantissant la fiabilité et exhaustivité de
I’information budgétaire et financiére de I’Etat.

Résultats attendus :
R1.1. Mise en ceuvre de DAF performantes

9 pour DfID ces améliorations peuvent avoir lieu tout au long du projet. Pour la Banque Mondiale (BM), le
moment de changement se limite a I’évaluation a mi-parcours qui, en ’occurrence, a lieu cette année
(vers septembre)
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R1.2. Renforcement des controles internes au sein des DAF

R1.3. Mise en ceuvre d’une comptabilité publique conforme aux standards internationaux

progressivement sur tout le territoire national garantissant la fiabilité et exhaustivité de

I’information budgétaire et financiere de 1’Etat.

Composante 2 d’appui a la GFP décentralisée

OS2 : Améliorer le systeme de gestion des finances publiques dans les provinces de

Kinshasa, Nord-Kivu, Kasai Oriental et Equateur ainsi que potentiellement, en fonction de

leur capacité d’absorption et des possibilités de financement, dans les Provinces nouvellement

créées a partir de ces Provinces (Sankuru et Lomami en plus pour I’ex-Kasai Oriental et

Tshuapa, Mongala, Nord-Ubangi et Sud-Ubangi en plus pour I’ex-Equateur).

Résultats attendus par province d’appui :

1 R2.1. Amélioration de la préparation budgétaire, de I’exécution du budget, de la dépense,
et de la perception des recettes notamment par une responsabilisation des acteurs et du
rapportage au niveau provincial.

1 R2.2. mise en ceuvre du budget participatif au niveau de certaines entités territoriales
décentralisées (ETD) a identifier en assurant une représentativité des opinions de certains
groupes spécifiques tels que les femmes.

Composante 3 d’appui a ’implication de la société civile et des femmes dans la bonne

gestion des fonds publics et la lutte contre la corruption

OS3 : Améliorer la transparence et la participation citoyenne dans la gestion des finance

publiques en renforcant des organisations de la société civile (OSC) dans les activités

d’analyse du budget, de surveillance de la bonne utilisation des fonds publics et de la lutte
contre la corruption, en assurant une représentativité des opinions de certains groupes
spécifiques tels que les femmes

Résultats :

71 R3.1. Amélioration des analyses budgétaires faites par les OSC, en amont, au moment de
I’élaboration du budget et, en aval, au moment de la reddition des comptes

71 R3.2. Amélioration des activités de contrdle citoyen

71 R3.3. Amélioration des activités de plaidoyer et du dialogue entre OSC et gouvernement

Composante 4 d’appui au renforcement du dispositif de pilotage et de suivi du Fonds et
au COREF

0S4 : Renforcer le dispositif de pilotage et de suivi du Fonds et la coordination des bailleurs

en matiere d’appui a la gestion des finances publiques (GFP)

Résultats :

1 R4.1. renforcement du fonds fiduciaire multi-bailleurs PROFIT Congo et mise en place
d’un mécanisme de suivi permanent de 1I’exécution des activités souple et réactif.

1 R4.2. Renforcement du COREF pour lui permettre d’assurer son réle dans la mise en
ceuvre et le suivi des activités du Fonds et son réle statutaire de pilotage et coordination
en matiere de réforme des finances publiques.

4.2. Principales activités (indicatives)

Résultat 1.1 Mise en ceuvre de DAF performantes

1 Appui a 1’élaboration d’un décret définissant les fonctions et missions des DAF et
garantissant leurs personnels contre les pressions.

Appui a la mise en place d’au moins 5 DAF dans les ministeres bénéficiant d’une aide de
I’UE sous des programmes sectoriels (textes, formations, matériels, outils de gestion,
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manuels, etc.) pour leur permettre d’assumer progressivement et conformément aux
standards internationaux la totalité de leurs missions (préparation et exécution budgétaire,
comptabilité administrative et comptabilité matiere, suivi des aides extérieures).

Résultat 1.2 Renforcement des controles internes au sein des DAF

[

[

[

Appui (notamment via des formations et des missions d’assistance technique court terme
d’appui) a la mise en ceuvre d’un contréle financier a priori par les DAF.

Aappui a I’¢laboration d’une comptabilité administrative par les DAF et a la mise en
place progressive, sur base de cette comptabilité administrative, de controles croises
(réconciliations comptables) entre ordonnateurs et comptables.

Appui a la mise en place et a la tenue d’une comptabilité matiéres par les DAF autorisant
les contrdles réguliers du Trésor sur les achats, stocks et immobilisations.

Résultat 1.3. Mise en ceuvre d’une comptabilité publique conforme aux standards
internationaux progressivement sur tout le territoire national garantissant la fiabilité et
exhaustivité de I’information budgétaire et financiere de I’Etat

[

Appui a la mise en place de la DGTCP et des postes du réseau comptable en visant la
couverture a terme de I’ensemble du territoire national, a leur fonctionnement et a la
définition claire de leurs réles (AT, construction/réhabilitation de batiments ; recrutement
et formations, équipements, mobiliers et matériels, outils de gestion, manuels, etc.).

Poursuite de I’appui & la mise en place du systéme informatisé de comptabilité publique*
Mise en ceuvre progressive des fonctions de base du Trésor (gestion des liquidités,

production des comptes, contréle des établissements parapublics, des collectivités locales,
des caisses et régies d’avance, etc.).

Appui a la collaboration avec la Banque centrale du Congo (BCC) par la définition claire
de son role dans une convention de tenue de compte et ouverture progressive de comptes
au nom des postes comptables

Résultat 2.1. Amélioration de la préparation budgétaire, de I’exécution du budget et de
la dépense, de la perception des recettes et du rapportage au niveau provincial

[]

Il s’agira d’appuyer les différentes institutions provinciales en charge de la gestion des
finances publiques notamment les assemblées provinciales, les ministéres provinciaux
ayant le Budget et/ou les Finances dans leur portefeuille ainsi que leurs administrations et
les directions en charge des recettes en vue d’améliorer 1’élaboration budgeétaire, la
mobilisation des recettes (propres), ’application des procédures issues de la chaine de la
dépense, des régles de passation des marchés publics et de comptabilité publique, le
contr6le de I’exécution budgétaire et le rapportage. Ceci se fera via des activités de
renforcement de capacité (formations, ateliers, AT court termes d’appui...) mais aussi via
la fourniture en équipements, mobiliers, matériels et la réhabilitation de batiments si
nécessaire.

Une autre activité importante sera la mise en place et/ou I’appui a 1’utilisation de solution
informatisée pour la gestion des finances publiques (chaine de la dépense et de la recette)
dans les provinces d’appui.

Résultat 2.2. Mise en eceuvre du budget participatif (BP) au niveau de certaines ETD a
identifier en assurant une représentativité des opinions de certains groupes spécifiques
tels que les femmes

1 poursuite de I’appui du PAMFIP
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1 Etat des lieux, cartographie et ciblage des OSC du secteur finances publiques,
gouvernance et decentralisation dans les provinces ciblées (tenir compte d’une
représentation de la diversité des opinions)

1 Elaboration d’une méthodologie de ciblage des ETD a soutenir
71 Réalisation d’une enquéte de base d’évaluation d’impacts du BP

1 Appui a I’¢élaboration des textes légaux (lois, édits provinciaux...) et réglementaires
nécessaires pour formaliser I’utilisation du BP et du contréle citoyen dans les provinces
et ETD sur tout le territoire national

"1 Appui & I’élaboration de BP dans les ETD identifiées
Activité de sensibilisation et de formation auprés des autorités et de la population

1 Mise en place d’un systéme d’encouragement récompensant les meilleures ETD (par le
financement d’investissements demandes par I’ETD par exemple) dans leur pratique du
BP et du contr6le citoyen (indicateurs a définir)

Résultat 3.1 Amélioration des analyses budgétaires faites par les OSC, en amont, au
moment de I’élaboration du budget et, en aval, au moment de la reddition des comptes

1 Identification des OSC a appuyer

"1 Formation de ces OSC

1 Financement d’activités d’analyse avec appui si nécessaire
Résultat 3.2 Amélioration des activités de controle citoyen

1 Identification des OSC a appuyer

"1 Formation de ces OSC

71 Financement d’activités de contrdle avec appui si nécessaire

Résultat 3.3 Amélioration des activités de plaidoyer et du dialogue entre OSC et
gouvernement

71 ldentification des OSC a appuyer
"1 Formation de ces OSC
71 Financement d’activités de plaidoyer avec appui si nécessaire

Résultat 4.1 renforcement du fonds fiduciaire multi-bailleurs PROFIT Congo et mise en
place d’un mécanisme de suivi permanent de I’exécution des activités souple et réactif

1 Recrutement d’un conseiller technique principal (CTP) pour appuyer le COREF dans la
gestion du PROFIT Congo

1 Mise en place du comité de suivi

"1 Appui pour 1’élaboration des PTBA du projet sur base des Plans d’actions prioritaires
annuels (PAP)

Résultat 4.2 Renforcement du COREF pour lui permettre d’assurer son réle dans la

mise en ceuvre et le suivi des activités du Fonds et son role statutaire de pilotage et

coordination en matiére de réforme des finances publiques

1 Renforcement des capacités du COREF

1 Appui aux taches quotidiennes du COREF (élaboration des PAP, note informative au
ministre etc)

J

4.3. Logique d’intervention
La mise en ceuvre actuelle de la réforme de la GFP, méme si elle est globalement pertinente,
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n’est pas satisfaisante car insuffisamment opérationnelle et exécutée sur des bases
améliorables en matiére de coordination, de pilotage et de suivi des activités et résultats.

Une volonté politique affirmée sera nécessaire pour permettre d’instaurer la discipline
budgétaire et d’engager une lutte efficace contre la fraude. La coordination des PTF doit elle
aussi étre renforcée pour étre en mesure de participer plus activement a la suppression de ces
dysfonctionnements. Partant de ces constats la logique d’intervention du projet s’organise a
partir des éléments suivants :

1.

Quant au choix de I’outil (fonds fiduciaire multi-bailleurs), il est considéré que
I’engagement coordonné de PTF ayant un poids incontestable dans le dialogue politique
dans un MDTF est de nature, d’une part, a réduire les inconvénients d’actions non
coordonnees et, d’autre part, a constituer une masse critique suffisante pour peser
efficacement sur les orientations, les résultats et le rythme de mise en ceuvre de la
réforme de la GFP.

Aux niveaux des objectifs, on suppose qu’en s’appuyant sur une coordination et un
dialogue renforceés, les DAF, si elles sont dotées de 1’autorité et des moyens nécessaires,
pourront s’opposer & une part croissante des dépenses irrégulieres et pourront ainsi
concourir a la restauration de la discipline budgétaire. Parallelement, le renforcement de
la comptabilité, du Trésor et des contrdles consolidera ces résultats qui visent a
réintroduire a terme le Compte Unique du Trésor et qui seront prolongés au niveau
décentralisé dans une Province-pilote.

En se basant sur les produits précédents (coordination, dialogue, DAF fonctionnelles et
comptabilité transparente) et grace a des appuis ciblés spécifiques, la société civile et les
femmes disposeront des moyens d’exercer des controles plus efficaces et de participer
plus activement a la transparence et a la lutte contre la fraude et la corruption.

Au niveau de la mise en ceuvre des activités, les activités d'appui a la société civile et au
genre seront directement mises en ceuvre par la BM dans le cadre du "bank-executed
component”, déja en cours, & travers des activités d’analyses budgétaires et de
renforcement du contréle citoyen de I'exécution budgétaire ainsi que des appuis
logistiques dans 1’organisation des seminaires, conférences et débats dans le domaine des
finances publiques et la participation citoyenne. Le choix du partenaire de mise en ceuvre
s'est fait de maniere a assurer ici aussi une coordination des bailleurs de plus en plus
nombreux dans le domaine (notamment DfID via un appui spécifique et PNUD) et a
défaut d'une organisation internationale ou locale spécifique indépendante capable de
gérer directement les fonds apportés par I'UE.

De maniere générale, les outils de suivi devront étre harmonisés et donc rapprochés des
outils déja mis en place par DfID et BM au niveau de la définition des indicateurs et du
chiffrage des cibles et lignes de base pour faciliter le suivi régulier et harmonisé du Trust
fund, ce qui n'empéche pas de conserver des libellés spécifiques au niveau des OG, OS et
résultats. C'est ainsi que fonctionnent actuellement la BM et DfID: utilisation des mémes
indicateurs pour des résultats parfois rédigés difféeremment. Ces indicateurs sont inspirés
du Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA), ce qui permet un consensus
autour d'une méthodologie largement admise. Ces indicateurs et le chiffrage des cibles
peuvent par ailleurs étre revus a tout moment pour DfID, seulement au moment de la
revue a mi-parcours pour la BM. Cette revue & mi-parcours aura lieu en septembre 2016
et sera l'occasion pour nous de finaliser les documents contractuels avec la BM quant au
suivi précis du projet.
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5. MISE EN (EUVRE
5.1. Convention de financement

Pour mettre en ceuvre la présente action, il est envisagé de conclure une convention de
financement avec la République démocratique du Congo, tel que prévu a I’article 17 de
I’annexe IV de I’accord de partenariat ACP-UE.

5.2. Période indicative de mise en ceuvre

La période indicative de mise en ccuvre opérationnelle de la présente action, au cours de
laquelle les activités décrites a la section 4.2 seront menées et les contrats et accords
correspondants seront mis en ceuvre, est de 60 mois a compter de la date d’entrée en vigueur
de la convention de financement.

La prolongation de la période de mise en ceuvre peut étre approuvée par 1’ordonnateur
compétent de la Commission, qui modifiera la présente décision et les contrats et accords
concernés; les modifications apportées a la présente décision constituent des modifications
non substantielles au sens de I’article 9, paragraphe 4, de I’annexe du réglement (UE)
322/2015.

5.3 Mise en ceuvre de la composante relative a I’appui budgétaire
n/a

5.4 Modalités de mise en ceuvre

5.4.1 Gestion indirecte avec une organisation internationale

La présente action peut étre mise en ceuvre en gestion indirecte avec la Banque Mondiale
(BM) dans le cadre d’un fonds fiduciaire multi-bailleurs, connu sous le nom de « Multi
Donors Trust Fund PROFIT Congo » conformément a 1’article 58, paragraphe 1, point c), du
reglement (UE, Euratom) n°966/2012 applicable conformément a I’article 17 du reglement
(UE) 2015/323.

Cette mise en ceuvre implique le suivi de la bonne mise en ceuvre des activités relevant des
composantes 1, 2, 3 et 4 et I’atteinte des résultats qui y sont attachés ainsi que la gestion des
fonds.

Ce mode de mise en ceuvre se justifie car il contribuera et contribue déja a une meilleure
coordination des PTF, renforcera le dialogue politiqgue et permettra un effet de levier
susceptible d’atténuer les rigidités actuelles et le manque de volonté politique. Ce Fonds a été
congu et mis en place par la Banque Mondiale (qui contribue a hauteur de 5 millions USD) et
DfID (pour un montant de 14 millions GBP). La cooperation technique Belge (CTB) a rejoint
le Fonds (pour un montant de 4 millions EUR) et la coopération canadienne (8M $ CAN)
compte y contribuer. Il est actuellement mis en ceuvre par le Gouvernement (COREF) sous la
supervision et le contr6le de la BM donc les procédures sont appliquées. C’est en ce sens que
la BM a passé des accords avec les participants et compte sur la participation de I’UE sur la
base du « framework agreement » conclu entre I’UE et la BM le 16 aolt 2014 pour organiser
les participations de I’'UE a des fonds fiduciaires multi-bailleurs administrés par la Banque.
Ce fonds se veut flexible et autorise la participation d'autres bailleurs a tout moment
permettant ainsi d'étendre les zones géographiques et activités en cours mais aussi d'ajouter de
nouveaux domaines, zones d’intervention et cela sans passer par le Board de la BM mais en
adaptant I'accord de don entre BM et Gouvernement et I'accord administratif entre BM et
contributeurs au fonds.
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L’entité en charge (COREF) realisera les taches d’exécution budgétaire suivantes sous la
supervision et le contrble de la BM: préparer, exécuter et contrdler les marchés et instruments
financiers, effectuer les paiements, tenir la comptabilité et la communiquer a la Délégation de
I'UE trimestriellement.

La BM, organisation internationale, en charge fait actuellement 1’objet d’une évaluation
ex ante conformément a I’article 61, paragraphe 1, du reglement (UE, Euratom) n° 966/2012
applicable conformément a [I’article 17 du réglement (UE) 2015/323. L’ordonnateur
compétent de la Commission considére que, sous réserve de la conformité a 1’évaluation
ex ante sur la base du réglement (UE, Euratom) n°® 1605/2002 et d’une coopération de qualité
établie de longue date avec elle, I’organisation internationale peut étre investie de taches
d’exécution budgétaire en gestion indirecte.

55. Champ d’application de I’éligibilité géographique pour les marchés et les
subventions

L’¢éligibilité géographique au regard du lieu d’établissement pour la participation aux
procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions et au regard de I’origine des
fournitures achetés, telle qu’elle est établie dans I’acte de base et énoncée dans les documents
contractuels pertinents, est applicable sous réserve des dispositions suivantes :

L’ordonnateur compétent de la Commission peut étendre 1’éligibilité géographique
conformément a I’article 22, paragraphe 1, point b), de I’annexe IV de 1’accord de partenariat
ACP-UE en cas d’urgence ou d’indisponibilité de produits et services sur les marchés des
pays concernés, ou dans d’autres cas ddment justifiés si I’application des regles d’éligibilité
risque de rendre la réalisation de la présente action impossible ou excessivement difficile.

5.6. Budget indicatif

Contribution | Montant indicatif

de P’UE du MDTF en
en EUR EUR (sans
contribution UE)
Gestion indirecte avec la Banque mondiale (via un 14 750 000
MDTF)
5.5.1. — OS1 Appui a la consolidation de la GFP centrale 7012 500

5.5.2. — OS2. Appui a la consolidation de la GFP 4 500 000
décentralisée

5.5.3. — OS3. Appui aux OSC et au genre (bank-executed 1 500 000
component)

55.4. — OS4. Appui au renforcement du dispositif de 1 000 000
pilotage et de suivi du Fonds et au COREF

5.5.5. - frais de gestion BM (5% de I'enveloppe allouee 737 500

au TF)

5.9 — Evaluation, 5.10 — Audit 250 000

Totaux 15 000 000 26 300 000

16



Les provisions pour Communication et visibilité ont été incorporées aux différentes
composantes.

5.7. Structure organisationnelle et responsabilités

Les composantes 1 et 2 seront financiérement gérées par la BM au titre du fonds fiduciaire
multi-bailleurs Profit Congo tandis que la gestion technique pour la mise en ceuvre concréte
des activités sera opérée par le COREF ("recipient-executed component™). Vu les fonds
supplémentaires ajoutés par I'UE et une capacité d'absorption du COREF limitée, il est prévu
le recrutement d’un conseiller technique principal (CTP) a long-terme pour renforcer les
capacités de gestion technique du COREF et de mise en ceuvre du Profit Congo. Le CTP, dont
le profil est en cours de préparation par le COREF, sera responsable de la gestion quotidienne
et du suivi du Fonds PROFIT Congo et disposera éventuellement de personnel administratif
(en sus du personnel actuellement disponible) si nécessaire. Le CTP veillera a instaurer une
bonne coordination entre les volets et entre les composantes appuyées par les bailleurs de
fonds. Il/elle sera tenu(e) d’informer le coordonnateur du COREF dans le cadre de la
coordination de la réforme de la GFP et rendra compte au Comité de suivi.

Un Comité de suivi sera formalisé et réunira les PTF et le COREF (Coordinateur du COREF)
chaque trimestre sur base d’un rapport trimestriel élaboré par le COREF (avec I’appui du
CPT). Il bénéficiera d’un AT permanent (financé par DFID). L’AT apportera un appui a
I’organisation des réunions du cadre permanent de concertation et du groupe inter-bailleurs
finances publiques (GIB GFP). Il appuiera également les sous-piliers de la réforme, les
ateliers, la coordination avec la société civile etc. Le CTP sera chargé de la gestion technique
du MDTF en liaison avec I’AT.

La composante 3 (appui_a I’implication de la société civile et des femmes dans la bonne
gestion des fonds publics et la lutte contre la corruption) sera entierement mise en ceuvre
par la Banque Mondiale dans le cadre du ‘bank-executed component’. La BM sera
responsable pour les financements d'appui aux organisations de la société civile a travers le
recrutement d’un/e expert/responsable de gestion long terme basé a la Banque et dans les
conditions définies par le Comité de suivi du PROFIT Congo.

5.8. Suivi des résultats et rapports

Le suivi technique et financier courant de la mise en ccuvre de la présente action est un
processus continu et fait partie intégrante des responsabilités du partenaire de mise en ceuvre.
A cette fin, le partenaire de mise en ceuvre doit établir un systéme de suivi interne, technique
et financier permanent pour 1’action et elaborer régulierement des rapports d’avancement (au
moins une fois par an) et des rapports finaux.

Actuellement des réunions hebdomadaires ont lieu entre le chargé de programme de la BM et
le COREF pour un suivi rapproché du projet et de ses activités. Tous les trois mois, les PTF
participant au TF se réunissent avec le COREF pour analyser le rapport trimestriel du
trimestre écoulé (taux d’exécution, avancées en termes de résultats, contraintes...) et verifier
la pertinence des activités du trimestre a venir. Nous proposons de formaliser cela sous la
forme du « comité de suivi » dont il est question au point 5.7.

Chaque rapport trimestriel rendra compte avec précision de la mise en ceuvre de 1’action, des
difficultés rencontrées, des changements mis en place, ainsi que des résultats obtenus
(réalisations et effets directs), mesurés par rapport aux indicateurs correspondants, en utilisant
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comme référence la matrice du cadre logiqgue commun. Le rapport sera présenté de maniere a
permettre le suivi des moyens envisagés et employés et des modalités budgétaires de 1’action.
Le rapport final, narratif et financier, couvrira toute la période de mise en ceuvre de 1’action.
Deux fois par an ont aussi lieu des missions de supervision qui se déroulent a Kinshasa et en
province (une province en plus de Kinshasa en général par mission). Y participent tous les
partenaires du fonds : COREF, BM et partenaires financiers (DfID essentiellement pour le
moment). La délégation de I’UE a systématiquement été invitée a y participer jusqu’a présent.
Occasionnellement le siége pourrait se joindre a ces missions pour procéder a I’évaluation
réguliére du projet.

Ce suivi est déja en cours et n’occasionne donc pas de frais supplémentaires si ce n’est les
frais de missions éventuels du personnel de I’'UE (délégation et siege) en cas de participation
aux missions de supervision.

La Commission peut effectuer d’autres visites de suivi du projet, par I’intermédiaire de son
propre personnel et de consultants indépendants directement recrutés par la Commission pour
réaliser des contrdles de suivi indépendants (ou recrutés par I’agent compétent engagé par la
Commission pour mettre en ceuvre ces controles).

Au niveau des indicateurs de suivi et plus particuliérement des sources de vérification, il est
attiré I’attention sur la pluralité de sources proposées dans le cadre logique qui se justifie par
la non disponibilité systématique et par une fiabilité parfois limitée de certaines sources (on
permet ainsi une comparaison de chiffres nous permettant d’approcher la réalité).

Certaines valeurs de référence (et de ciblage) ne sont par ailleurs pas encore chiffrées dans le
cadre logique car demandant d’étre établies par des études a réaliser par des experts recrutés
dans le cadre de cette action dans la premiere année de notre financement.

Il s’agit notamment de :

- L'étude sur I’analyse des dépenses ne respectant pas les procédures (quantité en
volume et en nombre de dossiers) devant aboutir a la proposition d’un indicateur
d’évaluation & insérer dans la cadre de suivi du Fonds;

- I’étude PEFA qui devrait étre menée en 2016 ou 2017;

- PEFA provinciaux.

D’autres études pourront étre prévues dans les plans de travail budgétisés annuels (PTBA)
élaboré chaque année.

5.9. Evaluation

Eu égard a I’importance de I’action, il sera procédé a une évaluation a mi-parcours des
composantes de I’action. Cette évaluation réalisée par des consultants indépendants
actualisera également les analyses relatives a 1’éligibilité de la République démocratique du
Congo a un appui budgétaire (AB). Si les conclusions de ces analyses sont positives les
évaluateurs définiront les caractéristiques d’un AB et, si les conclusions sont négatives, ils
proposeront les modalités d’affectation des fonds réserves aux composantes de 1’action ou a
de nouvelles composantes et/ou activites.

Une évaluation finale sera également réalisée a des fins de responsabilisation et
d’apprentissage a divers niveaux (y compris la révision des politiques), en tenant compte en
particulier du fait que deux composantes auront été mises en ceuvre au moyen d’un MDTF.
Les rapports d’évaluation seront communiqués au pays partenaire et aux autres parties
prenantes clés. Le partenaire de mise en ceuvre et la Commission analyseront les conclusions
et les recommandations des évaluations et décideront d’un commun accord, le cas échéant en
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accord avec le pays partenaire, des actions de suivi @ mener et de toute adaptation nécessaire
et notamment, s’il y a lieu, de la réorientation du projet.

A titre indicatif, il sera donc conclu en gestion directe un marché de services d’évaluation a
mi-parcours et finale environ 24 et 48 mois aprés le démarrage du projet. 1l est souhaitable
que cette évaluation soit réalisée conjointement avec DFID et les autres bailleurs de PROFIT
et étendue aux résultats de I’ensemble de la réforme de la GFP. En complément de ce marché
concernant le suivi de I’ensemble du projet, il y aura aussi un suivi régulier (missions de
monitoring biannuel) prévu et coordonné par les PTF participants au MDTF visant & effectuer
une évaluation qualitative concernant les progres et les résultats du MDTF comme mentionné
au point 5.8).

5.10. Audit

Sans préjudice des obligations applicables aux marchés conclus pour la mise en ceuvre de la
présente action, la Commission peut, sur la base d’une évaluation des risques, commander des
audits indépendants ou des missions de veérification des dépenses pour un ou plusieurs
contrats ou conventions.

A titre indicatif, il sera conclu un marché de services d’audit au titre d’un contrat-cadre
environ 40 mois apres le démarrage du projet.

5.11. Communication et visibilité

La communication et la visibilité de I’'UE constituent des obligations Iégales pour toutes les
actions extérieures financées par I’UE. Pour la présente action, il y a lieu de prévoir des
mesures de communication et de visibilité qui seront établies, au début de la mise en ceuvre,
sur la base d’un plan d’action spécifique dans ce domaine et financées par le projet. Le CTP
établira un projet d’affectation des fonds et les termes de référence concernant la visibilité. Le
coordonnateur de la composante 3 établira lui aussi un projet d’affectation des fonds de
visibilité prévus pour cette composante. Ces deux budgets prévisionnels seront soumis pour
approbation a la Délégation UE (a travers le Comité de suivi). Le plan de communication et
de visibilité de I’action ainsi que les obligations contractuelles adaptées seront établis sur la
base du manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de 1’Union
européenne.

En ce qui concerne les obligations Iégales en matiére de communication et de visibilité, les
mesures seront mises en ceuvre par la Commission, le pays partenaire, les contractants, les
bénéficiaires de subvention et/ou les entités en charge. Des obligations contractuelles adaptées
seront respectivement prévues dans la convention de financement, les marchés, les contrats de
subvention et les conventions de délégation.

Par ailleurs, la stratégie générale de visibilité du Profit signalera systématiquement I’appui de
I’UE au le fond fiduciaire multi-bailleurs dés signature de la convention avec la BM.

6. CONDITIONS PREALABLES

Des conditions préalables a la mise en ceuvre de I’action (pour les composantes 1, 2 et 3) par

le MDTF Profit Congo devront étre prévues dans 1’accord administratif & conclure avec la

BM pour garantir que les fonds seront utilisés selon les objectifs et priorités de I'UE. Il s’agit

notamment de :

11 fixer le taux des frais de gestion de la BM qui ne devrait pas dépasser 5% du montant des
crédits UE gerés par la BM;
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prévoir la possibilité pour I’'UE d’entreprendre des évaluations indépendantes ainsi que
des audits de I’utilisation de ses fonds;

prévoir la possibilité d’une suspension voir d’un retrait de I’UE en cas de désaccord
grave.
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Appendice — MATRICE INDICATIVE DU CADRE LOGIQUE™

Logique d’intervention Indicateurs Valeurs de Cibles Sources et moyens Hypothéses
référence (y (y compris année de vérification
compris année de de référence)
référence)
Objectif Mise en ceuvre plus|- différence entre|- 2012: D selon|- 2019: C selon|- Budget/loi de|Le groupement
global efficace et efficiente des | budget voté et budget | méthodo PEFA (=| méthodo PEFA | finances votées des PTF au sein
politiques du | exécute (PEFA PI 1) | Au cours des trois|(=Au cours des|- FEtats de suivi|du MDTF
Gouvernement en derniers exercices, | trois derniers | budgétaire renforce le
République les dépenses | exercices, les|_ | oi de reddition |dialogue
Démocratique du Congo, effectives ont | dépenses effectives | 4ag comptes politique et pése
dans, _Ie cad,re (_1e sa pendant deux Ou | n’ont qu’une sgule - rapports de la Cour sur les décisions
strategie de reduction de toutes les  trois | année enregistré un des com du
) : - o ptes

la pauvreté, via une dernieres années | écart Gouvernement et
gestion des finances enregistré un écart | correspondant a un comportements
publiques plus correspondant a un | montant équivalent des cabinets
transparente, responsable montant équivalent | a plus de 15 % des ministériels.
et participative a plus de 15 % des | dépenses prévues

_proportion de dépenses prévues au | au budget). - Evaluations

dépenses  effectives | PUd9€) independantes,

(exécutées) dans la - 2019 : 14% - PEFA.

santé et éducation |- 2015 ratio = 1,94

par rapport au P1B

%

12 es activités, les produits escomptés et I’ensemble des indicateurs, avec leurs cibles et leurs valeurs de référence qui figurent dans la matrice du cadre logique sont fournis  titre
indicatif et peuvent étre mis a jour au cours de la mise en ceuvre de 1’action sans modification de la décision de financement.
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Objectif
spécifiqu
e

0OS1: Améliorer
I’efficacité et la
transparence dans
I’exécution de la dépense
publique par une
responsabilisation  des
Ministeres et institutions
publiques - bénéficiaires
de la dépense - dans le
cadre de la
déconcentration de
I’ordonnancement et par
la mise en place d’un
systéme comptable
conforme aux standards
internationaux
garantissant la fiabilité et
exhaustivité de
I’information budgétaire
et financiére de 1’Etat

-- différence entre
budget voté et budget

exécuté  pour les
Ministéres cibles
(Ministéres des

Infrastructures et
travaux publics; de
I’ Agriculture, péche
et elevage; de la
Justice ; de la Santé,
du Développement
rural et de
I’Intérieur) (PEFA PI
2 -composante 1 -
Composition des
dépenses reelles par
rapport au budget
initialement

approuve)

- statut d’une étude

sur l’analyse des
dépenses ne
respectant pas les

procédures (quantités
en volume et en
nombre de dossiers)
proposant un
indicateur pour suivi
régulier

2012: (D+ selon
méthodo PEFA) La
composition des
dépenses s’est
écartée du budget
initial de 44 %

- étude et indicateur
inexistant

Fin 2019: La
composition  des
dépenses s’est

écartée du budget
initial de 25 %

- 2016 : production
de D’étude et
proposition  d’un
indicateur pour
suivi regulier

- Fin 2019 : valeur
de [lindicateur a
confirmer sur base
de I’étude

- Budget/loi de
finances votées

- FEtats de suivi
budgétaire

- Loi de reddition
des comptes
- rapports de la Cour
des comptes

- Evaluations
indépendantes,

- PEFA

étude et rapport de
suivi (sur base du
nouvel indicateur)

Le décret
définissant  les
DAF est adopté
et permet aux
DAF de
s’opposer a une
part croissante de
dépenses
irrégulieres.
Méme  logique
pour la DGTCP.
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R1.1. Mise en aeuvre de
DAF performantes

- DAF mises en

place  dans les
ministeres-cibles et
opeérant
conformément  aux
standards
internationaux

- délai moyen de
traitement des
dépenses de
I’engagement a

I’ordonnancement
dans les Ministeres-
cibles

- situation 2015:

Aucune DAF.

- situation 2012 : 37
jours

- 2019: DAF
mises en place
dans les
ministéres-cibles et
opeérant

conformément aux
standards
internationaux

- 2019 : 15 jours

- rapports de suivi et
d’évaluation de
PROFIT

- prochain PEFA

- questionnaires aux
Ministeres-cibles
(rapport de suivi et
d’évaluation

PROFIT)

R1.2. Renforcement des
contrbles internes au
sein des DAF

Nombre de services
de contr6le interne
créés dans les DAF.

Nombre de personnel
nomme pour les

situation de 2015 :

Zéro service de

contrble interne

Premiers actes de

2019 : Au moins
les DAF des 6
Ministéres-cibles
sont pourvues de
services de
contréle interne

2019 : Au moins
les DAF des 6

- Rapports de suivi
et d’évaluation.

- prochain PEFA

- Rapports de suivi
et d’évaluation.
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DAF
sexe)

(ventilé par

nomination pris en
2016

Ministéeres-cibles
sont pourvues en
personnel

2019 : Au moins le

- prochain PEFA

- Rapports de suivi
et d’¢évaluation.

Nombre de personnel | Zéro personnes - prochain PEFA
de DAF formé a|formées personnel des
travers leprojet DAF \ des 6. Rapports de suivi
(ventile par sexe) ery?teres,-mbles et d’évaluation.
Nombre d DAF SontTormes - prochain PEFA
ombre de ;
ayant recu leurs ézrl? DAF a%:ﬂ: 2019 : Au moins
équipements et| équipements et|les DAF des 6
manuels a travers le | manuels Ministeres-cibles
projet sont pourvus en
équipement et
manuels
R1.3. Mise en euvre situation de 2015 : |2019:
d’une comptabilité - Rapports de suivi

publiqgue conforme aux
standards
internationaux
progressivement sur tout
le territoire national
garantissant la fiabilité
et exhaustivité de
Uinformation budgétaire
et financiére de I’Etat

- existence d’une
DGTCP
fonctionnelle dont le
réle est clair

- Statut de L’unité de
caisse

- Pas de DGTCP.

- Pas d’unité de
caisse

PEFA 2012: (B) la
majeure partie des
soldes de trésorerie

-La DGTCP est
créée et
fonctionnelle

- unité de caisse
établie

et d’évaluation.
- prochain PEFA

- Rapports de suivi
et d’évaluation.

- prochain PEFA

- Rapports de suivi
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Degré de
consolidation des
soldes de trésorerie
de I’administration
centrale (PEFA — PI
17 - 2eme
composante)

-réle de laBCC

-Nombre de
batiments dans le
réseau du Trésor
construits, réhabilités
et equipés a travers le

projet

sont calculés et
consolidés au moins
toutes les semaines
mais des fonds
extrabudgétaires

échappent a ces
procédures
- réle de la BCC

comme caissier de

I’Etat (cfr
convention de
caissier de 1’Etat

entre Etat et BCC)

- batiments
construits/réhabilités
et équipés dans X
provinces®

- qualit¢ médiocre
(partielle,
incomplete,
Manuscrite...)

2019 : (A) Toutes

les soldes de
trésorerie sont
calculées

journellement et
consolidées

- convention de
tenue de compte
avec la BCC

clarifiant son role

- 26 béatiments
construits/réhabilit
és et équipés par le
projet sur tout le
territoire national

- comptabilité

et d’évaluation.
- prochain PEFA

3 Cfr résultats finaux du PAMFIP. L’idée est de préciser de nombre des provinces le plus tard possible (au moment de la signature de 1’accord avec la BM) pour voir ce que le
PAMPFIP aura pu faire : normalement : 7 provinces (sur 26)
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fiable et exhaustive
issue du progiciel
informatique pour
les ministeres
cibles produite a
partir de 2017

Objectif
spécifiqu
e

OS2: Améliorer le
systéme de gestion des
finances publiques dans

les provinces de
Kinshasa, Nord-Kivu,
Kasai Oriental et
Equateur  ainsi  que
potentiellement, en

fonction de leur capacité

d’absorption et  des
possibilités de
financement, dans les

Provinces nouvellement
créées a partir de ces
Provinces (Sankuru et
Lomami en plus pour
I’ex-Kasai  Oriental et
Tshuapa, Mongala, Nord-
Ubangi et Sud-Ubangi en

- différence entre
budget voté et budget
exécuté (PEFAPI 1)

2015.
Fonctionnement tres
partiel et  non
conforme

- 2012: D selon
méthodo PEFA (=
Au cours des trois

derniers  exercices,
les dépenses
effectives ont
pendant deux ou
toutes les  trois
derniéres années

enregistré un écart
correspondant a un
montant équivalent
a plus de 15 % des
dépenses prévues au

2019. Finalisation
du dispositif

- 2019: C selon
méthodo PEFA
(=Au cours des
trois derniers
exercices, les
dépenses effectives
n’ont qu’une Seule
année enregistré un
écart
correspondant a un
montant équivalent
a plus de 15 % des
dépenses prévues
au budget)

PEFA  provincial,
rapports de suivi et
d’évaluation

- Budget
(provincial) voté

- états d’exécution
du budget

- edit (provincial) de
reddition des
comptes

- PEFA provincial**

Les autorités des
Provinces

maintiennent leur
appui au projet et
a ses objectifs
durant la totalité
du projet

4 A mener : prévu par le PROFIT en 2016 mais ne devrait finalement &tre mené que dans les provinces appuyées non nouvellement découpées (Kinshasa et Nord-Kivu donc)

26




plus pour I’ex-Equateur).

budget)

Résultats

R2.1. Amelioration de la
préparation budgétaire,
de I’exécution du budget
et de la dépense, et de la
perception des recettes
notamment par une
responsabilisation  des
acteurs et du rapportage
au niveau provincial.

- recours a des
procédures
participatives  pour
1’élaboration du
budget

- nombre de

provinces ou la
procédure de la
dépense est respectée
(ordonnancement est

effectué  par le
Ministre des
Finances, le
paiement sa fait sans
intervention du
gouverneur)

- zéro province- pas
de publication

- publication
trimestrielle

- PEFA provincial,
rapports de suivi et
d’évaluation

- Budget
(provincial) voté

- états d’exécution
du budget

- édit (provincial) de
reddition des
comptes
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- Statut des états

d’exécution du
budget.
- existence d’une loi
de reddition des
comptes
- montant  des
recettes propres
R2.2. Mise en euvre du | - Statut de | Les études doivent|Les études doivent
budget participatif (BP) | Iégalisation du|étre realisees pour |étre realisées pour |- Budget (local) voté

au niveau de certaines

ETD a identifier en
assurant une
représentativité des
opinions de certains

groupes specifiques tels
que les femmes.

recours au BP dans
les ETD (décret et
édits provinciaux)

- nombre d’ETD
recourant au BP
I’augmentation est la
cible

- prise en compte de
I’opinion des femmes
dans 1’élaboration du
budget: nombre de
femmes participant a
I’exercice de BP et
leurs opinions prises
en compte. - Statut
des  budgets de

établir les valeurs de
référence. Elles
seront réalisées par
les experts recrutés
dans le cadre de
cette action au début
du projet

établir les valeurs
de référence. Elles
seront réalisées par
les experts recrutés
dans le cadre de
cette action au
début du projet

- rapports de suivi et
d’évaluation
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I’ETD cette derniére
partie est la cible

- nombre d’activités
de contrdle citoyen
(analyse de la
dépense, audit)
menés dans I’ETD
ou la province

Objectif
spécifiqu
e

OS3:  Améliorer la
transparence et la
participation  citoyenne
dans la gestion des
finance publiques (GFP)
en renforcant des
organisations de la

société civile (SC) dans
les activités d’analyse du
budget, de surveillance
de la bonne utilisation
des fonds publics et de la
lutte contre la corruption,

en assurant une
représentativité des
opinions de certains

groupes spécifiques tels
que les femmes

- Statut de la société
civile dans la GFP

- I’indice de
perception de la
corruption

- SC n'a aucun statut
dans la GFP pour le
moment

- a définir en
démarrage du projet

La reconnaissance
légale du Statut de
la société civile
dans la GFP.

L'amélioration de
I’indice de
perception de la
corruption.

- Loi reconnaissant
le r6le de la société
civile dans la GFP

- rapport ODI

- Loi de finances

Cela suppose_que
les budgets
national et des
provinces
appuyees soient
disponibilisés et
disséminés  en
version utilisable
et
compréhensible
par le plus grand
nombre
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R3.1. Amélioration des
analyses budgétaires
faites par les OSC, en
amont, au moment de
D’élaboration du budget
et, en aval, au moment
de la reddition des
comptes

- statut des budgets

national et des
provinces
- nombre de
formations données
(formations de
formateurs et
formations
classiques)
- d’analyses

budgetaires menees

- nombre de femmes

et des hommes
participant a ces
analyses

- les budgets
national et des
provinces ne sont
pas disséminés
(2016)

- PROFIT a déja
appuie la société
civile dans ce type
d’activités -
I'inventaire des
formations mené s
jusqu’a 2016 sera

effectué au
démarrage du
programme

- améliorer la
qualité et le timing
des analyses

- PROFIT a déja
appuie

participations  des
femmes et des
hommes la dans ce
type d’activités —

- les  budgets
national est des
provinces

appuyeées sont
disponibilisés et
disséminés en
version utilisable

et compréhensible
par le plus grand
nombre (2019)

- cible exacte a

déterminer au
démarrage du
programme

- les parametres de
la cible qualitative

a déterminer au
démarrage du
programme

- cible exacte a

déterminer au
démarrage du
programme

- rapports de suivi et
d’évaluation du
Profit.

- les documents des
analyses budgétaires
faites par les OSC

- les documents des
analyses budgétaires
faites par les OSC

- rapports de suivi et
d’évaluation du
Profit.
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I'inventaire des
nombres exactes des
femmes et des
hommes sera
effectué au
démarrage du
programme

R3.2. Amélioration des
activités de  controle
citoyen

- nombre de
formations données

- d’activités menées

- nombre de femmes
participant a ces
activités

- PROFIT a déja
appuie la société
civile dans
d’activités de
controle citoyen —
I'inventaire des
formations  donnes
et activités citoyens
meneées jusqu’a
2016 sera effectué
au demarrage du
programme

- améliorer la
qualité et le timing
des activités

- PROFIT a déja
appuie

- cible exacte a
déterminer au
démarrage du

programme

- les parametres de
la cible qualitative

a déterminer au
démarrage du
programme

- cible exacte a

déterminer au
démarrage du
programme

- rapports de suivi et
d’évaluation du
Profit.

- rapports de suivi
faites par les OSC

- rapports de suivi
et d’évaluation du
Profit.

- rapports de suivi
faites par les OSC
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participations  des

femmes et des
hommes la dans ce
type d’activités —
I'inventaire des
nombres exactes des
femmes et des
hommes sera
effectué au
démarrage du
programme

R3.3. Amélioration des
activités de plaidoyer et
du dialogue entre OSC
et gouvernement

- nombre de
formations données

- nombre d’activités
menées

- nombre de femmes
participant a ces
activités

Zéro en mai 2016

(puisque le projet
n’a pas  encore
commencé)

Zéro en mai 2016

(puisque le projet
n’a pas encore
commencé)

Zéro en mai 2016

(puisque le projet
na pas encore
commencé)

- cible exacte a

déterminer
démarrage
programme

- cible exacte a

déterminer
démarrage
programme

- cible exacte a

déterminer
démarrage
programme

au
du

au
du

au
du

- rapports de suivi et
d’évaluation du
Profit.

- rapports de suivi
faites par les OSC
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Objectif
spécifique

0S4 : Renforcer le
dispositif de pilotage et
de suivi du Fonds et la

- taux annuel de
réalisation du budget
du Fonds

- 2014 : 60%

- 2019 : au moins
70 %

- rapports de suivi et

coordination des - améliorer la d’¢évaluation du
b?llleurs‘ eén matiere . qualité d’activités | qualité et le timing |- les paramétres de | Profit.
d’appui a la gestion des | menges annuellement | des activités la cible qualitative
Igg‘;():es publiques ave_c I’appui  du i‘i, déterminer au |- rapports de la
projet démarrage du | COREEF
programme

R4.1. renforcement du |- nombre de réunions|- 2015: pas de|- 2017-2019 - |Rapports de suivi et
fonds fiduciaire multi- | du comité de suivi comité de suivi. réunions du comité | d’évaluation du
bailleurs PROFIT du suivi | PAP et du Profit.
Congo et mise en place mensuelles
d’un mécanisme de suivi
permanent de
Dexécution des activités
souple et réactif.
R4.2. Renforcement du|- Progrés dans le|- 2016 : mise en|2017: Le/la CPT |- Contrat signe par
COREF pour lui | recrutement d’un | place. recruté le nouveau CPT
permettre d’assurer son |CPT - 2016 : production
role dans la mise en d’états  de  suivi
xuvre et le suivi des|_ proquction d’états prenantg en comp'ge - rapports de suivi et
aciivites du Fonds et s0n | de suivi des activites eSS | 2018-2019 d’évaluation

grace —aux- 1onds| p.qq,ction

pilotage et coordination
en matiére de reforme
des finances publiques.

additionnels amenés
par I'UE.

biannuelle d’états
de suivi
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