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 Cette action est financée par l’Union européenne 

 

ANNEXE 

de la décision de la Commission relative au programme d'action annuel 2016 en faveur de la 

République démocratique du Congo à financer sur le 11
e
 Fonds européen de développement 

 

 

Document relatif à l’action pour un Projet d’Appui Coordonné pour une gestion des 

finances publiques plus participative, responsable et transparente en République 

démocratique du Congo 

 

 

1. Intitulé/acte de 

base/numéro CRIS 

Projet d’Appui Coordonné pour une gestion des finances publiques plus 

participative, responsable et transparente en République démocratique 

du Congo 

Numéro CRIS: CD/FED/038-580 

financé par le 11
e
 Fonds européen de développement 

2. Zone bénéficiaire 

de 

l’action/localisation 

République démocratique du Congo 

L’action sera menée aux endroits suivants : Kinshasa  et Provinces de 

Kinshasa, Nord-Kivu, Kasaï Oriental, Equateur ainsi que 

potentiellement les Provinces nouvellement créées à partir de ces 

Provinces (Sankuru et Lomami en plus pour l’ex-Kasai Oriental et 

Tshuapa, Mongala, Nord-Ubangi et Sud-Ubangi en plus pour l’ex-

Equateur) en fonction de leur capacité d’absorption et des possibilités 

de financement pour le volet décentralisé  

3. Document de 

programmation 

Programme Indicatif National 11
e
 Fonds européen de développement  

4. Secteur de 

concentration/doma

ine thématique 

Gestion des finances publiques (GFP) 

5. Montants 

concernés 

Coût total estimé: 15 000 000 EUR 

Montant total de la contribution du FED: 15 000 000 EUR 

 La présente action fait l’objet d’un cofinancement conjoint de la part 

de: 

- La Banque mondiale (BM) pour un montant de 5 000 000 USD 

(montant indicatif 4 507 316 EUR) 

- Department for International Development (DFID) pour un montant 

de 14 000 000 £ (montant indicatif 16 926 665 EUR) 
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- Coopération déléguée du Royaume de Belgique pour un montant de 

4 000 000 EUR; 

Ces montants restent indicatifs et susceptibles de modification par la 

parte des donateurs. Des donateurs additionnels pourraient rejoindre le 

fond fiduciaire et apporter des nouveaux montants.  

6. Modalité(s) 

d’aide 

et modalité(s) de 

mise en œuvre  

Modalité de projet - Gestion indirecte avec la Banque mondiale (BM) 

7. a) Code(s) CAD 15111 Gestion des finances publiques 

b) Principal canal 

de distribution 

Banque mondiale 44001 

8. Marqueurs (issus 

du formulaire CRIS 

CAD) 

Objectif stratégique général Non 

ciblé 

Objectif 

important 

Objectif 

principal 

Développement de la 

participation/bonne 

gouvernance 

☐ ☐ X 

Aide à l’environnement X  ☐ 

Égalité entre hommes et 

femmes (y compris le rôle des 

femmes dans le développement) 

☐ X ☐ 

Développement du commerce X ☐ ☐ 

Santé génésique, de la mère, du 

nouveau-né et de l’enfant 

X ☐ ☐ 

Marqueurs de Rio Non 

ciblé 

Objectif 

important 

Objectif 

principal 

Diversité biologique X ☐ ☐ 

Lutte contre la désertification X ☐ ☐ 

Atténuation du changement 

climatique 

X ☐ ☐ 

Adaptation au changement 

climatique 

X ☐ ☐ 

9. Programmes phares thématiques «Biens publics NA 
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mondiaux » et défis qui les accompagnent» 

 

RESUME : Depuis plusieurs années, la République démocratique de Congo a entrepris des 

réformes pour améliorer sa gestion administrative et financière. Elle continue cependant de 

faire face à des obstacles liés à une gestion et à une gouvernance demeurant déficiente. Cela 

est notamment dû à la corruption, aux faibles capacités des administrations publiques, à une 

discipline budgétaire largement perfectible, à l’insuffisante mobilisation de recettes internes et 

à un manque de contrôles sur les recettes et dépenses assorti de sanctions inexistantes ou, au 

mieux, peu dissuasives. De nombreux bailleurs ont choisi d'appuyer la réforme de la gestion 

des finances publiques (GFP) entreprise par le Gouvernement mais, malgré d’indéniables 

progrès, ces appuis, insuffisamment encadrés, ont créé à leur tour des problèmes de 

coordination des actions. 

Il est proposé que l’UE, sur la base des résultats significatifs obtenus au cours du 10
e
 FED 

avec le projet d’appui à la modernisation des finances publiques (PAMFIP) et le projet 

d’appui au démarrage de la décentralisation (PA2D), poursuive les efforts entrepris. Le projet 

11
e
 FED regroupe 3 composantes complémentaires qui, ensemble, doivent contribuer à 

implanter la discipline budgétaire : (1) une composante majeure de poursuite des appuis à la 

consolidation de la GFP centrale comprenant 2 volets : (a) un volet d’appui à la mise en 

œuvre de la déconcentration de l’ordonnancement à travers la création de Directions 

Administratives et Financières (DAF) et le développement des contrôles internes dans les 

ministères; (b) un volet d’appui à la comptabilité publique et au Trésor, domaine dans lequel 

l’UE s'est positionnée comme seul bailleur actif, (2) une composante d’appui à l'amélioration 

de la GFP décentralisée tenant compte du nouveau découpage des provinces ; (3) une 

composante significative d’appui à la société civile et au genre pour une meilleure 

implication de la société civile et des femmes dans la gestion des budgets centraux et 

décentralisés mais aussi dans la lutte contre la fraude et la corruption. 

Le choix des ministères bénéficiaires pour la première composante d’appui à la GFP centrale 

a été fait en lien avec les autres appuis sectoriels de l'UE. Il faut espérer qu’une meilleure 

GFP débouche sur une allocation plus efficace des ressources et donc indirectement sur une 

lutte plus efficace contre la pauvreté et une meilleure préservation de l’environnement. 

Pour améliorer la coordination des partenaires techniques et financiers (PTF), il est proposé 

de participer au Fonds fiduciaire multi-bailleurs  PROFIT CONGO
1

 conçu par DfID 

(Department for international development) et son partenaire d'exécution, la Banque mondiale 

(BM). La Belgique a rejoint ce Fonds et le Canada devrait en faire autant. Les activités 

d’appui à la GFP centrale et décentralisée seront administrées par la BM mais mises en œuvre 

par la partie nationale, en l'occurrence le Comité d'orientation de la réforme des finances 

publiques (COREF) dans le cadre du "recipient-executed component" tandis que les activités 

d'appui à la société civile et au genre seront directement mises en œuvre par la BM dans le 

cadre du ‘bank-executed component".  

 

1. CONTEXTE  

                                                 
1 PROFIT Congo = Projet d’appui à des finances transparentes au Congo. 
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1.1. Contexte sectoriel / national 

La République démocratique du Congo, deuxième pays le plus grand du continent africain, 

est aussi l'un des plus pauvres
2

, suite à plusieurs années de conflits et de mauvaise 

gouvernance persistante, et ce, malgré ses immenses richesses en ressources naturelles 

(minières, hydrauliques, forestières, agricoles). Ces conflits combinés à un haut niveau de 

corruption ont laissé l'Etat affaibli et incapable de répondre aux besoins urgents de la 

population en infrastructures de base et services sociaux.  

Le gouvernement congolais se dit prêt à mettre en œuvre les réformes nécessaires en vue de 

l’amélioration de sa gestion des finances publiques (GFP). Mais cette volonté proclamée est 

confrontée à des problèmes liés entre autres à la désorganisation, à la mauvaise gestion 

caractérisée par l’indiscipline budgétaire, à la corruption et à la stagnation du produit fiscal. 

Dans ce contexte, la réforme de la GFP doit être poursuivie et soutenue aux niveaux central et 

décentralisé. L'émergence d'une Société civile dotée des moyens de participer activement à la 

vie économique et budgétaire et à la lutte contre la fraude est l’un des moyens d’atteindre 

l’objectif d’une meilleure transparence budgétaire. 

1.1.1. Évaluation de la politique publique et cadre stratégique de l’UE 

Suite aux conclusions concordantes des diagnostics sur la GFP
3
 nationale, le Gouvernement a 

adopté en 2009-2010 une stratégie nationale de réforme des finances publiques (Plan 

stratégique de réforme des finances publiques - PSRFP), disposant d'une structure de pilotage 

(un Comité interministériel) et d’un dispositif de coordination, le Comité d'orientation de la 

réforme des finances publiques (COREF). Le second exercice PEFA en 2012 relève certaines 

améliorations mais constate la persistance des mêmes faiblesses et dysfonctionnements ayant 

entre autres pour conséquences une quasi impossibilité de parvenir à un suivi crédible et 

exhaustif de l’exécution du budget, une importante évasion dans la collecte des recettes ainsi 

que l’absence de contrôles et de sanctions des comportements répréhensibles. 

Malgré l'existence d'une stratégie et d'un mécanisme de suivi, et les avancées qui peuvent en 

résulter, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que la GFP congolaise s’aligne 

sur les normes minimales admises en la matière. Les analyses réalisées au titre de la 

formulation ont ainsi montré que la réforme se limite trop souvent à l’adoption de textes trop 

ambitieux et/ou imparfaits et qui sont ensuite peu ou pas appliqués. Il en va ainsi de la 

réforme des marchés publics, de la comptabilité publique et de la gestion budgétaire (la loi 

des finances publiques - Lofip) qui doit être mise en œuvre (si cela se révèle techniquement 

possible) en 2019, lorsque le 11
e
 FED sera bien entamé. La stratégie de réforme ne manque 

pas de pertinence mais manque de crédibilité notamment parce qu’elle reste peu 

opérationnelle et qu’un suivi indépendant n’a pas encore été mis en œuvre. Les rôles 

d'exécutant et d’instance de décision confiés au COREF en plus de son rôle de coordination 

pourraient par ailleurs constituer une source de blocages et retards dont il faut tenir compte. 

Sur ces bases, les mêmes analyses ont aussi montré, d’une part, que les 4 critères d’éligibilité 

à un appui budgétaire de l’UE ne sont pas réunis et qu’ils ne le seront sans doute pas à moyen 

terme et, d’autre part, que la GFP congolaise demeure assortie d’un risque fiduciaire 

extrêmement élevé ce qui a dû être pris en compte dans la finalisation de la formulation du  

projet. 

Dans le domaine de la décentralisation, on retrouve les mêmes dysfonctionnements auxquels 

                                                 
2 Malgré les progrès des dernières années, la République démocratique du Congo est 174ème sur 187 pays dans 

le classement IDH 2013 dans le rapport national sur le développement humain (dans le rapport mondial, elle était 

classée 186ème, comme en 2012). 
3 Revue des Dépenses Publiques de la BM en 2007, exercices PEFA en 2008 et 2012, différentes études du FMI. 
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s'ajoutent le manque de capacités et un financement insuffisant des Provinces et Entités 

territoriales décentralisées (ETD, collectivités locales) par le pouvoir central. Les Provinces 

ont levé des impôts et taxes (la grande majorité des actes législatifs provinciaux concernent la 

fiscalité) mais cela se fait de façon désordonnée, ce qui aboutit à alourdir le fardeau fiscal 

pour la population et le secteur privé, sans contreparties en termes d'efficacité et de qualité du 

service public et sans pouvoir compenser les ressources d’origine étatique non versées
4
. La 

création de 15 nouvelles Provinces, dont certaines sont à peu près totalement dénuées de 

moyens de fonctionnement, ne peut qu’accentuer ces déséquilibres. 

 

 

1.1.2. Analyse des parties prenantes 

Les parties prenantes de l'action sont : 

(1) Les ministères chargés de la gestion des finances publiques (Finances, Plan, Budget) et les 

ministères chargés de la Fonction publique et de la Décentralisation ainsi que certains 

ministères sectoriels bénéficiant des appuis de l’UE dans ses autres domaines prioritaires 

d’intervention (à savoir les ministères des infrastructures et travaux publics; de l’agriculture, 

pêche et élevage; de la justice ; de la santé et du développement rural; de l’intérieur) ;  

(2) Les administrations centrales qui sont peu performantes et démotivées mais qui, dans les 

ministères-cibles, ont réservé un accueil positif aux interventions définies par le projet ;  

(3) au niveau décentralisé, les administrations financières et comptables de la Province du 

Nord Kivu, de Kinshasa, du Kasaï oriental et de l’Equateur ainsi que potentiellement des 

Provinces nouvellement créées à partir de ces Provinces (Sankuru et Lomami en plus pour 

l’ex-Kasai Oriental et Tshuapa, Mongala, Nord-Ubangi et Sud-Ubangi en plus pour l’ex-

Equateur) lesquelles sont encore plus démunies de moyens et de capacités qu’au niveau 

central ; 

(4) le COREF, qui devra ajouter à son rôle statutaire de pilote et coordonnateur des réformes 

en finances publiques celui de concepteur et exécutant de projet, ce qui demandera un certain 

aménagement pour lui permettre d’être à même de mener ses différentes missions ; 

(5) la société civile et les associations et groupements de femmes ; 

(6) les autres bailleurs et particulièrement ceux participant au fonds fiduciaire PROFIT Congo 

qui pourront mieux coordonner leurs efforts et pourront disposer ainsi d’un poids suffisant 

dans le dialogue politique avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. 

1.1.3. Domaines d’appui prioritaires/analyse des problèmes 

Dans une logique d’approfondissement des appuis de l'UE à la réforme de la GFP, de 

coordination renforcée et de concentration sur un nombre réduit d'objectifs prioritaires, il est 

proposé de poursuivre les efforts antérieurs au travers de deux volets complémentaires d’une 

même composante d’appui à la consolidation de la GFP centrale. Le premier volet concerne 

l’appui à la mise en œuvre dans des ministères-cibles de directions administratives et 

financières (DAF) et des premiers éléments d’un dispositif de contrôles internes, cet 

appui s’inscrivant dans le cadre de la déconcentration de l'ordonnancement
5
 prévue par la 

Lofip que le fond fiduciaire multi-bailleurs " Programme de renforcement de la redevabilité et 

                                                 
4 La Constitution fixe à 50 % le montant des recettes fiscales que l’Etat doit rétrocéder aux Provinces. Ce taux 

est excessif et intenable et de fait la rétrocession n'a jamais dépassé les 20%, avec des différences importantes 

par province, et en incluant les sommes directement payées par l'Etat central pour le compte des provinces. 
5  Passage du système actuel d’ordonnateur unique (MF) à un système dans lequel chaque ministre sera 

ordonnateur délégué de son budget. 
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de la gestion des finances publiques (PROFIT-CONGO)" soutient dans cinq ministères 

pilotes
6
. La création des DAF présente deux avantages déterminants : (i) être l’un des moyens 

d’un retour vers une indispensable discipline budgétaire sous réserve qu’elles disposent d’une 

autorité et d’une autonomie suffisantes et ; (ii) faciliter la réussite du second volet par la mise 

en œuvre de la comptabilité administrative devant alimenter en aval la comptabilité du Trésor 

appuyée par le second volet, par la comptabilité matières qui assurera la traçabilité des 

dépenses sur marchés publics et par la mise en œuvre d’un contrôle interne qui renforcera la 

sécurisation des opérations. Mais il conviendra de veiller à ce que les textes de création des 

DAF et les activités de PROFIT tiennent compte de ces impératifs. 

Le second volet de la 1ère composante concerne l'appui à la comptabilité publique et au 

Trésor, entamé sous le 10
e
 FED par le PAMFIP, et pour lequel l'UE est le seul partenaire. Il 

s'agit d'une réforme primordiale pour la mise en place d’une transparence suffisante. Il est 

donc essentiel que cet appui se poursuive pour consolider les résultats acquis et attendus au 

cours du 10
e
 FED, ce qui devrait être facilité par les synergies avec le volet précédent. Le 

volet accordera une importance majeure à l’appui au démarrage et au bon fonctionnement de 

la direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP) qui devrait être 

prochainement créée et à l’extension progressive du réseau du Trésor qui devra à moyen 

terme ou à long terme couvrir l’ensemble du Territoire national. 

La deuxième composante concerne la consolidation de la GFP décentralisée. Des appuis 

ciblés sont prévus en faveur des Provinces de Kinshasa, Nord-Kivu, Kasaï Oriental, Equateur 

ainsi que potentiellement des Provinces nouvellement créées à partir de ces Provinces 

(Sankuru et Lomami en plus pour l’ex-Kasai Oriental et Tshuapa, Mongala, Nord-Ubangi et 

Sud-Ubangi en plus pour l’ex-Equateur), en fonction de leur capacité d’absorption et des 

possibilités de financement,  visant notamment à améliorer leurs capacités d’élaboration 

budgétaire, de mobilisation des recettes (propres) et d’application de la chaine de la dépense.   

La gouvernance et l'amélioration de la transparence passeront aussi par une 3ème composante 

visant un renforcement d’organisations de la société civile (OSC) capables d’intervenir 

efficacement en matière de GFP et de lutte contre la corruption et la fraude. Le renforcement 

de ces structures veillera à ce que la participation des femmes et la représentation de leurs 

positions et opinions soient assurées dans ces instances mais aussi dans la programmation et 

la gestion budgétaires comme dans la mise en œuvre d’une fiscalité transparente, égalitaire et 

efficace. Les structures de contrôles externes (Parlement et Cour des Comptes) sont déjà 

appuyées dans le cadre du PROFIT Congo. 

  

                                                 
6 Les ministères en charge de la santé, éducation, agriculture, infrastructure et développement rural. 
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2. RISQUES ET HYPOTHESES 

Risques Niveau de 

risque 

Mesures d’atténuation 

Risques transversaux et structurels 

Faible engagement politique en faveur 

de la réforme de la GFP, de la 

transparence et de la lutte contre la 

fraude et la corruption 

Elevé  Renforcement de la coordination des 

partenaires techniques et financiers 

(PTF) au travers du fonds fiduciaire 

multi-bailleurs Profit Congo et 

capacités de négociations renforcées 

Persistance d’une forte indiscipline 

budgétaire 

Elevé  Création de DAF disposant de 

l’autorité nécessaire, amélioration de 

la comptabilité et renforcement des 

contrôles internes et du rôle de 

surveillance et d'alerte de plus en plus 

actif de la société civile 

Manifestation des risques ci-dessus 

dans les Provinces et entités 

territoriales décentralisées (ETD) 

Elevé  Appropriation préalable, suspension 

des appuis en cours d’exécution 

Insuffisante concertation entre 

départements ministériels 

 Elevé Appuis au développement des réseaux 

de communication 

Insuffisante coordination des PTF  Moyen Elargissement de Profit Congo 

Capacités et moyens des 

administrations insuffisants 

Moyen  Amélioration de la préparation et de 

l’exécution budgétaire 

Textes inadéquats ou inappliqués Moyen  Renforcement de l’assistance 

technique (AT) 

Risque fiduciaire élevé Elevé  Procédures d’appels d’offres 

sécurisées 

Risques spécifiques et/ou conjoncturels 

Conflits, blocages et gaspillages durant 

la période pré-électorale et électorale 

Elevé  Suspension des appuis (sauf société 

civile) 

Goulots d’étranglement au niveau du 

dispositif de coordination de la réforme 

Elevé E Appui au recentrage du dispositif et 

autonomisation de Profit Congo 

Faibles résultats de la réforme Elevé E Appui à une opérationnalisation du 

Plan d’actions prioritaires (PAP) 
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Absence de suivi/évaluation de 

l’avancement de la réforme 

Faible Appui coordonné au développement 

du dispositif de suivi 

Les fonds ne sont pas gérés selon les 

objectifs et priorités UE par PROFIT 

Congo 

Moyen  Insertion de clauses de garantie dans 

les accords à passer avec la BM sur les 

modalités de gestion du MDTF. 

Non application des accords par 

PROFIT Congo 

Faible Suspension puis sortie du dispositif en 

cas de persistance du phénomène 

Hypothèses 

Le renforcement de la coordination des PTF au travers de Profit-Congo renforcera le dialogue 

politique et aura un effet de levier susceptible d’atténuer les rigidités actuelles et le manque 

de volonté politique. 

Les DAF, l’amélioration de la comptabilité, le renforcement progressif des contrôles et le rôle 

de surveillance et d’alerte de plus en plus actif de la Société civile réduiront progressivement 

l’indiscipline budgétaire et permettront une meilleure allocation des ressources et 

l’atténuation des dysfonctionnements. 

Le recentrage du dispositif de coordination de la réforme et la mise en place d’un suivi 

indépendant fluidifieront et dynamiseront la mise en œuvre de la réforme. . 

 

3. ENSEIGNEMENTS TIRES, COMPLEMENTARITE ET QUESTIONS TRANSVERSALES  

3.1. Enseignements tirés 

Le suivi du Projet d'appui au démarrage de la décentralisation (PA2D), l'évaluation à mi-

parcours du Programme d'appui à la modernisation des finances publiques (PAMFIP) et les 

recommandations de la Cour des comptes européenne
7
, permettent de tirer des enseignements 

liés à la gestion du projet et à sa conception, notamment l'importance d'une équipe de mise en 

œuvre permanente et ayant un haut degré de compétence mais aussi l’importance du suivi à 

exercer par la DUE. Sont également particulièrement importants, un cadre logique et un 

calendrier opérationnels soigneusement conçus et vérifiables.  

Le processus de réforme de la gestion des finances publiques (GFP) butte sur le manque de 

volonté politique mais aussi sur l’indiscipline budgétaire et sur certaines pesanteurs dont 

l’absence de contrôles et d’un système de suivi/évaluation couplée à un pilotage perfectible. 

L’hypothèse est qu’une coordination renforcée des partenaires techniques et financiers (PTF) 

au travers du MDTF sera de nature à atténuer fortement ces dysfonctionnements par un 

dialogue politique renforcé et une série de mesures techniques visant à combler les lacunes 

identifiées. 

L’expérience acquise en matière de réformes de la GFP entreprises en Afrique a aussi montré 

l’importance cruciale de disposer d’une stratégie réellement opérationnelle, d’un dispositif de 

pilotage et de coordination réactif et bien organisé et d’un suivi/évaluation indépendant et 

régulier. Le projet proposé prévoit d’intervenir sur ces éléments. 

                                                 
7 Cour des comptes européenne, L’aide de l'UE à la gouvernance en République démocratique du Congo, 2013 
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La cour des comptes européenne a noté que les projets et programmes de l’UE pour les 9
e
 et 

10
e
 FED n’atteindraient pas la plupart de leurs résultats et que leur durabilité n’était pas 

garantie. La cour voit deux raisons principales à cette situation ; (i) une insuffisante 

évaluation des risques et, partant (ii) des objectifs trop ambitieux. Il a été  tenu compte de ces 

observations en développant l’analyse des risques et en définissant les objectifs. Des risques 

persisteront néanmoins et, dès lors, le suivi aura une importance accrue. 

3.2. Complémentarité, synergie et coordination des donateurs 

L'UE soutient l'amélioration de la bonne gouvernance en général et de la gestion des finances 

publiques (GFP) en particulier depuis la reprise de la coopération avec la République 

démocratique du Congo. Durant le 10
e 
FED, l'appui à la GFP a été exécuté par le PAMFIP qui 

a notamment eu pour résultats la mise en place d'un cadre règlementaire rénové (partiellement 

atteint avec l'adoption en 2013 du règlement général sur la comptabilité publique et ses 

annexes dont le plan comptable) et l’informatisation des recettes domaniales et 

administratives et de la comptabilité relative à ces recettes. Le PA2D a appuyé la 

décentralisation au niveau central et dans 2 Provinces (Kinshasa et Nord-Kivu) avec un volet 

GFP inscrit dans le cadre de la plateforme minimale
8
. Ces deux axes d’action seront 

poursuivis et amplifiés par le projet 11
ème

 FED. 

Un nombre important (11) de PTF
9
 intervient en appui à la GFP au travers de 17 projets. Dans 

le cadre de la décentralisation financière, un partage des Provinces a été opéré entre PTF pour 

permettre que chaque Province puisse disposer d'un appui mais il a pu arriver que des 

stratégies différentes soient mises en œuvre dans les Provinces comme au niveau central. Des 

mécanismes de coordination sont pourtant en place mais ont montré leurs limites et les 

doublons, lacunes et contradictions ne sont malheureusement pas rares.  

La création du fonds fiduciaire multi-bailleurs PROFIT Congo est une réponse à ce problème 

bien identifié. Mais les instances actuelles de gestion pourraient avoir du mal à assumer le 

surcroît d’activité qui résultera des appuis UE. La participation de l’UE devra donc, entre 

autres, contribuer à renforcer cet outil en participant à l’atténuation des faiblesses qui peuvent 

actuellement être constatées et qui sont reconnues par la BM et DFID. 

3.3. Questions transversales  

La gestion des finances publiques (GFP) est en elle-même une question transversale touchant 

à tous les secteurs. En l'améliorant, on vise donc à améliorer indirectement la performance et 

l'efficacité des secteurs. Cela pourrait par exemple être le cas pour l’environnement car la 

réforme de la GFP devrait pouvoir se traduire par des dépenses publiques permettant une prise 

en compte plus efficace de l’environnement et du changement climatique. 

Parallèlement, l’appui à la société civile et au genre constituera une importante composante 

spécifique du projet. Les actions d'appui aux OSC viseront à diffuser puis à ancrer au sein de 

la population et, en particulier chez les femmes, une culture de la bonne gestion des fonds 

publics assise sur la transparence, la redevabilité et la lutte contre la corruption.  

 

4. DESCRIPTION DE L’ACTION 

L’action vise la participation à un fonds fiduciaire multi-bailleurs déjà en cours géré par la 

Banque mondiale (BM) et mis en œuvre par le COREF, structure nationale (sous le contrôle 

de la BM). La définition des objectifs, résultats et activités s’inspire donc logiquement des 

                                                 
8 Accord-cadre COREF/Provinces définissant des résultats minimaux en matière de GFP à intégrer par les PTF 

dans leurs appuis aux provinces. Ces exigences sont officialisées sous forme d’une feuille de route par Province. 
9 BM, BAD, UE, PNUD, DfID, France, USAID, GIZ, FMI, Canada et Belgique. 
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documents existants pour les domaines d’intervention déjà couverts par le fonds et a été 

enrichie par les discussions menées avec les actuels participants au fonds (essentiellement BM 

et DfID) ainsi qu’avec la structure nationale de mise en œuvre, le COREF, et les bénéficiaires 

de l’appui, surtout pour les nouveaux appuis (essentiellement l’appui à la comptabilité 

publique). Concernant les indicateurs, ainsi que les cibles et lignes de base, ceux-ci étant peu 

décrits dans le PSRFP, on ne pouvait les reprendre tels quels de la stratégie du secteur. Des 

indicateurs ont donc été définis durant la formulation, comme exposés en appendice au 

présent document d’action, mais devront être détaillés notamment au niveau du choix précis 

des indicateurs et du chiffrage des cibles et lignes de base en tenant compte d'une approche 

harmonisée indispensable avec les autres bailleurs de fonds. Un travail de rapprochement 

devra se faire (et a déjà commencé) avec les outils de suivi assez précis déjà en place 

actuellement.  

Dans la conception du Profit Congo, ces outils se veulent flexibles. Ainsi les indicateurs et les 

cibles à atteindre par exemple, peuvent évoluer au cours du projet
10

si l’on constate que 

certaines cibles s’avèrent inatteignables dans les temps demandés ou à l’inverse sont atteintes 

plus rapidement que prévu, ou encore si l’on se rend compte qu’un indicateur doit être 

précisé. Quant aux activités, elles sont précisées dans un Plan d’actions annuel validé chaque 

fin d’année pour l’année à venir permettant la reprise des activités non menées l’année en 

cours et la détermination de nouvelles activités compte tenu des éventuels retards constatés. 

Les activités définies sont donc elles aussi indicatives. 

4.1. Objectifs/résultats 

Ce programme s’inscrit dans l’Agenda 2030. Il contribue principalement à atteindre 

progressivement l'objectif des ODD 10 réduire les inégalités dans les pays et d’un 

pays à l’autre, mais il favorise aussi les progrès vers l’obtention de l'Objectif 8 travail 

décente et croissance économique. Cela n’implique pas d’engagement de la part de la 

République démocratique du Congo qui bénéficie de ce programme. 

 

Objectif global: Mise en œuvre plus efficace et efficiente des politiques du Gouvernement en 

République démocratique du Congo, dans le cadre de sa stratégie de réduction de la pauvreté, 

via une gestion des finances publiques plus transparente, responsable et participative.  

Des objectifs spécifiques sont prévus pour les 3 composantes du projet. Un objectif spécifique 

supplémentaire est ajouté concernant le renforcement du dispositif de pilotage et de suivi du 

Trust Fund. 

Composante 1 d’appui à la consolidation de la GFP centrale 

OS1 : Améliorer l’efficacité et la transparence dans l’exécution de la dépense publique par 

une responsabilisation des ministères et institutions publiques - bénéficiaires de la dépense - 

dans le cadre de la déconcentration de l’ordonnancement et par la mise en place d’un système 

comptable conforme aux standards internationaux garantissant la fiabilité et exhaustivité de 

l’information budgétaire et financière de l’Etat.  

 

Résultats attendus : 

R1.1.  Mise en œuvre de DAF performantes 

                                                 
10 Pour DfID ces améliorations peuvent avoir lieu tout au long du projet. Pour la Banque Mondiale (BM), le 

moment de changement se limite à l’évaluation à mi-parcours qui, en l’occurrence, a lieu cette année 

(vers septembre) 
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R1.2. Renforcement des contrôles internes au sein des DAF 

R1.3. Mise en œuvre d’une comptabilité publique conforme aux standards internationaux 

progressivement sur tout le territoire national garantissant la fiabilité et exhaustivité de 

l’information budgétaire et financière de l’Etat. 

Composante 2 d’appui à la GFP décentralisée 

OS2 : Améliorer le système de gestion des finances publiques dans les provinces de 

Kinshasa, Nord-Kivu, Kasaï Oriental et Equateur ainsi que potentiellement, en fonction de 

leur capacité d’absorption et des possibilités de financement, dans les Provinces nouvellement 

créées à partir de ces Provinces (Sankuru et Lomami en plus pour l’ex-Kasai Oriental et 

Tshuapa, Mongala, Nord-Ubangi et Sud-Ubangi en plus pour l’ex-Equateur). 

Résultats attendus par province d’appui :  

 R2.1. Amélioration de la préparation budgétaire, de l’exécution du budget, de la dépense, 

et de la perception des recettes notamment par une responsabilisation des acteurs et du 

rapportage au niveau provincial. 

 R2.2. mise en œuvre du budget participatif au niveau de certaines entités territoriales 

décentralisées (ETD) à identifier en assurant une représentativité des opinions de certains 

groupes spécifiques tels que les femmes.   

Composante 3 d’appui à l’implication de la société civile et des femmes dans la bonne 

gestion des fonds publics et la lutte contre la corruption 

OS3 : Améliorer la transparence et la participation citoyenne dans la gestion des finance 

publiques en renforçant des organisations de la société civile (OSC) dans les activités 

d’analyse du budget, de surveillance de la bonne utilisation des fonds publics et de la lutte 

contre la corruption, en assurant une représentativité des opinions de certains groupes 

spécifiques tels que les femmes 

Résultats : 

 R3.1. Amélioration des analyses budgétaires faites par les OSC, en amont, au moment de 

l’élaboration du budget et, en aval, au moment de la reddition des comptes  

 R3.2. Amélioration des activités de contrôle citoyen  

 R3.3. Amélioration des activités de plaidoyer et du dialogue entre OSC et gouvernement 

Composante 4 d’appui au renforcement du dispositif de pilotage et de suivi du Fonds et 

au COREF 

OS4 : Renforcer le dispositif de pilotage et de suivi du Fonds et la coordination des bailleurs 

en matière d’appui à la gestion des finances publiques (GFP) 

Résultats : 

 R4.1. renforcement du fonds fiduciaire multi-bailleurs PROFIT Congo et mise en place 

d’un mécanisme de suivi permanent de l’exécution des activités souple et réactif. 

 R4.2. Renforcement du COREF pour lui permettre d’assurer son rôle dans la mise en 

œuvre et le suivi des activités du Fonds et son rôle statutaire de pilotage et coordination 

en matière de réforme des finances publiques. 

4.2. Principales activités (indicatives) 

Résultat 1.1 Mise en œuvre de DAF performantes 

 Appui à l’élaboration d’un décret définissant les fonctions et missions des DAF et 

garantissant leurs personnels contre les pressions. 

Appui à la mise en place d’au moins 5 DAF dans les ministères bénéficiant d’une aide de 

l’UE sous des programmes sectoriels (textes, formations, matériels, outils de gestion, 
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manuels, etc.) pour leur permettre d’assumer progressivement et conformément aux 

standards internationaux la totalité de leurs missions (préparation et exécution budgétaire, 

comptabilité administrative et comptabilité matière, suivi des aides extérieures). 

Résultat 1.2 Renforcement des contrôles internes au sein des DAF 

 Appui (notamment via des formations et des missions d’assistance technique court terme 

d’appui) à la mise en œuvre d’un contrôle financier a priori par les DAF. 

 Aappui à l’élaboration d’une comptabilité administrative par les DAF et à la mise en 

place progressive, sur base de cette comptabilité administrative, de contrôles croisés 

(réconciliations comptables) entre ordonnateurs et comptables. 

 Appui à la mise en place et à la tenue d’une comptabilité matières par les DAF autorisant 

les contrôles réguliers du Trésor sur les achats, stocks et immobilisations.  

Résultat 1.3. Mise en œuvre d’une comptabilité publique conforme aux standards 

internationaux progressivement sur tout le territoire national garantissant la fiabilité et 

exhaustivité de l’information budgétaire et financière de l’Etat  

 Appui à la mise en place de la DGTCP et des postes du réseau comptable en visant la 

couverture à terme de l’ensemble du territoire national, à leur fonctionnement et à la 

définition claire de leurs rôles (AT, construction/réhabilitation de bâtiments ; recrutement 

et formations, équipements, mobiliers et matériels, outils de gestion, manuels, etc.). 

 Poursuite de l’appui à la mise en place du système informatisé de comptabilité publique
11

 

 Mise en œuvre progressive des fonctions de base du Trésor (gestion des liquidités, 

production des comptes, contrôle des établissements parapublics, des collectivités locales, 

des caisses et régies d’avance, etc.). 

 Appui à la collaboration avec la Banque centrale du Congo (BCC) par la définition claire 

de son rôle dans une convention de tenue de compte et ouverture progressive de comptes 

au nom des postes comptables 

Résultat 2.1.  Amélioration de la préparation budgétaire, de l’exécution du budget et de 

la dépense, de la perception des recettes et du rapportage au niveau provincial  

 Il s’agira d’appuyer les différentes institutions provinciales en charge de la gestion des 

finances publiques notamment les assemblées provinciales, les ministères provinciaux 

ayant le Budget et/ou les Finances dans leur portefeuille ainsi que leurs administrations et 

les directions en charge des recettes en vue d’améliorer l’élaboration budgétaire, la 

mobilisation des recettes (propres), l’application des procédures issues de la chaine de la 

dépense, des règles de passation des marchés publics et de comptabilité publique, le 

contrôle de l’exécution budgétaire et le rapportage. Ceci se fera via des activités de 

renforcement de capacité (formations, ateliers, AT court termes d’appui…) mais aussi via 

la fourniture en équipements, mobiliers, matériels et la réhabilitation de bâtiments si 

nécessaire. 

 Une autre activité importante sera la mise en place et/ou l’appui à l’utilisation de solution 

informatisée pour la gestion des finances publiques (chaine de la dépense et de la recette) 

dans les provinces d’appui.  

Résultat 2.2. Mise en œuvre du budget participatif (BP) au niveau de certaines ETD à 

identifier en assurant une représentativité des opinions de certains groupes spécifiques 

tels que les femmes 

                                                 
11 poursuite de l’appui du PAMFIP 



13 

 

 Etat des lieux, cartographie et ciblage des OSC du secteur finances publiques, 

gouvernance et décentralisation dans les provinces ciblées (tenir compte d’une 

représentation de la diversité des opinions) 

 Elaboration d’une méthodologie de ciblage des ETD à soutenir 

 Réalisation d’une enquête de base d’évaluation d’impacts du BP 

 Appui à l’élaboration des textes légaux (lois, édits provinciaux…) et réglementaires 

nécessaires pour formaliser l’utilisation du BP et du contrôle citoyen dans les provinces 

et ETD sur tout le territoire national 

 Appui à l’élaboration de BP dans les ETD identifiées 

 Activité de sensibilisation et de formation auprès des autorités et de la population 

 Mise en place d’un système d’encouragement récompensant les meilleures ETD (par le 

financement d’investissements demandés par l’ETD par exemple) dans leur pratique du 

BP et du contrôle citoyen (indicateurs à définir) 

Résultat 3.1 Amélioration des analyses budgétaires faites par les OSC, en amont, au 

moment de l’élaboration du budget et, en aval, au moment de la reddition des comptes  

 Identification des OSC à appuyer 

 Formation de ces OSC 

 Financement d’activités d’analyse avec appui si nécessaire 

Résultat 3.2 Amélioration des activités de contrôle citoyen  

 Identification des OSC à appuyer 

 Formation de ces OSC 

 Financement d’activités de contrôle avec appui si nécessaire 

Résultat 3.3 Amélioration des activités de plaidoyer et du dialogue entre OSC et 

gouvernement 

 Identification des OSC à appuyer 

 Formation de ces OSC 

 Financement d’activités de plaidoyer avec appui si nécessaire 

Résultat 4.1 renforcement du fonds fiduciaire multi-bailleurs PROFIT Congo et mise en 

place d’un mécanisme de suivi permanent de l’exécution des activités souple et réactif  

 Recrutement d’un conseiller technique principal (CTP) pour appuyer le COREF dans la 

gestion du PROFIT Congo 

 Mise en place du comité de suivi  

 Appui pour l’élaboration des PTBA du projet sur base des Plans d’actions prioritaires 

annuels (PAP) 

Résultat 4.2 Renforcement du COREF pour lui permettre d’assurer son rôle dans la 

mise en œuvre et le suivi des activités du Fonds et son rôle statutaire de pilotage et 

coordination en matière de réforme des finances publiques 

 Renforcement des capacités du COREF 

 Appui aux tâches quotidiennes du COREF (élaboration des PAP, note informative au 

ministre etc) 

 

4.3. Logique d’intervention 

La mise en œuvre actuelle de la réforme de la GFP, même si elle est globalement pertinente, 
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n’est pas satisfaisante car insuffisamment opérationnelle et exécutée sur des bases 

améliorables en matière de coordination, de pilotage et de suivi des activités et résultats. 

Une volonté politique affirmée sera nécessaire pour permettre d’instaurer la discipline 

budgétaire et d’engager une lutte efficace contre la fraude. La coordination des PTF doit elle 

aussi être renforcée pour être en mesure de participer plus activement à la suppression de ces 

dysfonctionnements. Partant de ces constats la logique d’intervention du projet s’organise à 

partir des éléments suivants : 

1. Quant au choix de l’outil (fonds fiduciaire multi-bailleurs), il est considéré que 

l’engagement coordonné de PTF ayant un poids incontestable dans le dialogue politique 

dans un MDTF est de nature, d’une part, à réduire les inconvénients d’actions non 

coordonnées et, d’autre part, à constituer une masse critique suffisante pour peser 

efficacement sur les orientations, les résultats et le rythme de mise en œuvre de la 

réforme de la GFP.  

2. Aux niveaux des objectifs, on suppose qu’en s’appuyant sur une coordination et un 

dialogue renforcés, les DAF, si elles sont dotées de l’autorité et des moyens nécessaires, 

pourront s’opposer à une part croissante des dépenses irrégulières et pourront ainsi 

concourir à la restauration de la discipline budgétaire. Parallèlement, le renforcement de 

la comptabilité, du Trésor et des contrôles consolidera ces résultats qui visent à 

réintroduire à terme le Compte Unique du Trésor et qui seront prolongés au niveau 

décentralisé dans une Province-pilote. 

3. En se basant sur les produits précédents (coordination, dialogue, DAF fonctionnelles et 

comptabilité transparente) et grâce à des appuis ciblés spécifiques, la société civile et les 

femmes disposeront des moyens d’exercer des contrôles plus efficaces et de participer 

plus activement à la transparence et à la lutte contre la fraude et la corruption. 

4. Au niveau de la mise en œuvre des activités, les activités d'appui à la société civile et au 

genre seront directement mises en œuvre par la BM dans le cadre du "bank-executed 

component", déjà en cours, à travers des activités d’analyses budgétaires et de 

renforcement du contrôle citoyen de l'exécution budgétaire ainsi que des appuis 

logistiques dans l’organisation des séminaires, conférences et débats dans le domaine des 

finances publiques et la participation citoyenne. Le choix du partenaire de mise en œuvre 

s'est fait de manière à assurer ici aussi une coordination des bailleurs de plus en plus 

nombreux dans le domaine (notamment DfID via un appui spécifique et PNUD) et à 

défaut d'une organisation internationale ou locale spécifique indépendante capable de 

gérer directement les fonds apportés par l'UE.  

5. De manière générale, les outils de suivi devront être harmonisés et donc rapprochés des 

outils déjà mis en place par DfID et BM au niveau de la définition des indicateurs et du 

chiffrage des cibles et lignes de base pour faciliter le suivi régulier et harmonisé du Trust 

fund, ce qui n'empêche pas de conserver des libellés spécifiques au niveau des OG, OS et 

résultats. C'est ainsi que fonctionnent actuellement la BM et DfID: utilisation des mêmes 

indicateurs pour des résultats parfois rédigés différemment. Ces indicateurs sont inspirés 

du Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA), ce qui permet un consensus 

autour d'une méthodologie largement admise. Ces indicateurs et le chiffrage des cibles 

peuvent par ailleurs être revus à tout moment pour DfID, seulement au moment de la 

revue à mi-parcours pour la BM. Cette revue à mi-parcours aura lieu en septembre 2016 

et sera l'occasion pour nous de finaliser les documents contractuels avec la BM quant au 

suivi précis du projet. 
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5. MISE EN ŒUVRE 

5.1. Convention de financement 

Pour mettre en œuvre la présente action, il est envisagé de conclure une convention de 

financement avec la République démocratique du Congo, tel que prévu à l’article 17 de 

l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-UE. 

5.2. Période indicative de mise en œuvre  

La période indicative de mise en œuvre opérationnelle de la présente action, au cours de 

laquelle les activités décrites à la section 4.2 seront menées et les contrats et accords 

correspondants seront mis en œuvre, est de 60 mois à compter de la date d’entrée en vigueur 

de la convention de financement. 

La prolongation de la période de mise en œuvre peut être approuvée par l’ordonnateur 

compétent de la Commission, qui modifiera la présente décision et les contrats et accords 

concernés; les modifications apportées à la présente décision constituent des modifications 

non substantielles au sens de l’article 9, paragraphe 4, de l’annexe du règlement (UE) 

322/2015.  

 

5.3    Mise en œuvre de la composante relative à l’appui budgétaire 

n/a 

 

5.4    Modalités de mise en œuvre 

 

5.4.1  Gestion indirecte avec une organisation internationale  

La présente action peut être mise en œuvre en gestion indirecte avec la Banque Mondiale 

(BM) dans le cadre d’un fonds fiduciaire multi-bailleurs, connu sous le nom de « Multi 

Donors Trust Fund PROFIT Congo » conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), du 

règlement (UE, Euratom) nº966/2012 applicable conformément à l’article 17 du règlement 

(UE) 2015/323.  

Cette mise en œuvre implique le suivi de la bonne mise en œuvre des activités relevant des 

composantes 1, 2, 3 et 4 et l’atteinte des résultats qui y sont attachés ainsi que la gestion des 

fonds.  

Ce mode de mise en œuvre se justifie car il contribuera et contribue déjà à une meilleure 

coordination des PTF, renforcera le dialogue politique et permettra un effet de levier 

susceptible d’atténuer les rigidités actuelles et le manque de volonté politique. Ce Fonds a été 

conçu et mis en place par la Banque Mondiale (qui contribue à hauteur de 5 millions USD) et 

DfID (pour un montant de 14 millions GBP). La coopération technique Belge (CTB) a rejoint 

le Fonds (pour un montant de 4 millions EUR) et la coopération canadienne (8M $ CAN) 

compte y contribuer. Il est actuellement mis en œuvre par le Gouvernement (COREF) sous la 

supervision et le contrôle  de la BM donc les procédures sont appliquées. C’est en ce sens que 

la BM a passé des accords avec les participants et compte sur la participation de l’UE sur la 

base du « framework agreement » conclu entre l’UE et la BM le 16 août 2014 pour organiser 

les participations de l’UE à des fonds fiduciaires multi-bailleurs administrés par la Banque. 

Ce fonds se veut flexible et autorise la participation d'autres bailleurs à tout moment 

permettant ainsi d'étendre les zones géographiques et activités en cours mais aussi d'ajouter de 

nouveaux domaines, zones d’intervention et cela sans passer par le Board de la BM mais en 

adaptant l'accord de don entre BM et Gouvernement et l'accord administratif entre BM et 

contributeurs au fonds. 
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L’entité en charge (COREF) réalisera les tâches d’exécution budgétaire suivantes sous la 

supervision et le contrôle de la BM: préparer, exécuter et contrôler les marchés et instruments 

financiers, effectuer les paiements, tenir la comptabilité et la communiquer à la Délégation de 

l'UE trimestriellement. 

La BM, organisation internationale, en charge fait actuellement l’objet d’une évaluation 

ex ante conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 

applicable conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2015/323. L’ordonnateur 

compétent de la Commission considère que, sous réserve de la conformité à l’évaluation 

ex ante sur la base du règlement (UE, Euratom) nº 1605/2002 et d’une coopération de qualité 

établie de longue date avec elle, l’organisation internationale peut être investie de tâches 

d’exécution budgétaire en gestion indirecte. 

 

5.5. Champ d’application de l’éligibilité géographique pour les marchés et les 

subventions 

L’éligibilité géographique au regard du lieu d’établissement pour la participation aux 

procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions et au regard de l’origine des 

fournitures achetés, telle qu’elle est établie dans l’acte de base et énoncée dans les documents 

contractuels pertinents, est applicable sous réserve des dispositions suivantes : 

L’ordonnateur compétent de la Commission peut étendre l’éligibilité géographique 

conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), de l’annexe IV de l’accord de partenariat 

ACP-UE en cas d’urgence ou d’indisponibilité de produits et services sur les marchés des 

pays concernés, ou dans d’autres cas dûment justifiés si l’application des règles d’éligibilité 

risque de rendre la réalisation de la présente action impossible ou excessivement difficile. 

 

5.6. Budget indicatif  

 Contribution 

de l’UE 

en EUR 

Montant indicatif 

du MDTF en 

EUR (sans 

contribution UE) 

Gestion indirecte avec la Banque mondiale (via un 

MDTF) 

14 750 000  

5.5.1. – OS1 Appui à la consolidation de la GFP centrale 7 012 500  

5.5.2. – OS2. Appui à la consolidation de la GFP 

décentralisée 

4 500 000  

5.5.3. – OS3. Appui aux OSC et au genre (bank-executed 

component) 

1 500 000  

5.5.4. – OS4.  Appui au renforcement du dispositif de 

pilotage et de suivi du Fonds et au COREF 

1 000 000  

5.5.5. - frais de gestion BM (5% de l'enveloppe allouée 

au TF) 

737 500  

5.9 – Évaluation, 5.10 – Audit  250 000  

Totaux 15 000 000 26 300 000  
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Les provisions pour Communication et visibilité ont été incorporées aux différentes 

composantes. 

 

5.7. Structure organisationnelle et responsabilités 

Les composantes 1 et 2 seront financièrement gérées par la BM au titre du fonds fiduciaire 

multi-bailleurs Profit Congo tandis que la gestion technique pour la mise en œuvre concrète 

des activités sera opérée par le COREF ("recipient-executed component"). Vu les fonds 

supplémentaires ajoutés par l'UE et une capacité d'absorption du COREF limitée, il est prévu 

le recrutement d’un conseiller technique principal (CTP) à long-terme pour renforcer les 

capacités de gestion technique du COREF et de mise en œuvre du Profit Congo. Le CTP, dont 

le profil est en cours de préparation par le COREF, sera responsable de la gestion quotidienne 

et du suivi du Fonds PROFIT Congo et disposera éventuellement de personnel administratif 

(en sus du personnel actuellement disponible) si nécessaire. Le CTP veillera à instaurer une 

bonne coordination entre les volets et entre les composantes appuyées par les bailleurs de 

fonds. Il/elle sera tenu(e) d’informer le coordonnateur du COREF dans le cadre de la 

coordination de la réforme de la GFP et rendra compte au Comité de suivi.  

Un Comité de suivi sera formalisé et réunira les PTF et le COREF (Coordinateur du COREF) 

chaque trimestre sur base d’un rapport trimestriel élaboré par le COREF (avec l’appui du 

CPT). Il bénéficiera d’un AT permanent (financé par DFID). L’AT apportera un appui à 

l’organisation des réunions du cadre permanent de concertation et du groupe inter-bailleurs 

finances publiques (GIB GFP). Il appuiera également les sous-piliers de la réforme, les 

ateliers, la coordination avec la société civile etc. Le CTP sera chargé de la gestion technique 

du MDTF en liaison avec l’AT. 

La composante 3 (appui à l’implication de la société civile et des femmes dans la bonne 

gestion des fonds publics et la lutte contre la corruption) sera entièrement mise en œuvre 

par la Banque Mondiale dans le cadre du ‘bank-executed component’. La BM sera 

responsable pour les financements d'appui aux organisations de la société civile à travers le 

recrutement d’un/e expert/responsable de gestion long terme basé à la Banque et dans les 

conditions définies par le Comité de suivi du PROFIT Congo. 

 

5.8. Suivi des résultats et rapports 

Le suivi technique et financier courant de la mise en œuvre de la présente action est un 

processus continu et fait partie intégrante des responsabilités du partenaire de mise en œuvre. 

À cette fin, le partenaire de mise en œuvre doit établir un système de suivi interne, technique 

et financier permanent pour l’action et élaborer régulièrement des rapports d’avancement (au 

moins une fois par an) et des rapports finaux.  

Actuellement des réunions hebdomadaires ont lieu entre le chargé de programme de la BM et 

le COREF pour un suivi rapproché du projet et de ses activités. Tous les trois mois, les PTF 

participant au TF se réunissent avec le COREF pour analyser le rapport trimestriel du 

trimestre écoulé (taux d’exécution, avancées en termes de résultats, contraintes…) et vérifier 

la pertinence des activités du trimestre à venir. Nous proposons de formaliser cela sous la 

forme du « comité de suivi » dont il est question au point 5.7.  

Chaque rapport trimestriel rendra compte avec précision de la mise en œuvre de l’action, des 

difficultés rencontrées, des changements mis en place, ainsi que des résultats obtenus 

(réalisations et effets directs), mesurés par rapport aux indicateurs correspondants, en utilisant 
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comme référence la matrice du cadre logique commun. Le rapport sera présenté de manière à 

permettre le suivi des moyens envisagés et employés et des modalités budgétaires de l’action. 

Le rapport final, narratif et financier, couvrira toute la période de mise en œuvre de l’action. 

Deux fois par an ont aussi lieu des missions de supervision qui se déroulent à Kinshasa et en 

province (une province en plus de Kinshasa en général par mission). Y participent tous les 

partenaires du fonds : COREF, BM et partenaires financiers (DfID essentiellement pour le 

moment). La délégation de l’UE a systématiquement été invitée à y participer jusqu’à présent. 

Occasionnellement le siège pourrait se joindre à ces missions pour procéder à l’évaluation 

régulière du projet. 

Ce suivi est déjà en cours et n’occasionne donc pas de frais supplémentaires si ce n’est les 

frais de missions éventuels du personnel de l’UE (délégation et siège) en cas de participation 

aux missions de supervision. 

La Commission peut effectuer d’autres visites de suivi du projet, par l’intermédiaire de son 

propre personnel et de consultants indépendants directement recrutés par la Commission pour 

réaliser des contrôles de suivi indépendants (ou recrutés par l’agent compétent engagé par la 

Commission pour mettre en œuvre ces contrôles).  

Au niveau des indicateurs de suivi et plus particulièrement des sources de vérification, il est 

attiré l’attention sur la pluralité de sources proposées dans le cadre logique qui se justifie par 

la non disponibilité systématique et par une fiabilité parfois limitée de certaines sources (on 

permet ainsi une comparaison de chiffres nous permettant d’approcher la réalité). 

Certaines valeurs de référence (et de ciblage) ne sont par ailleurs pas encore chiffrées dans le 

cadre logique car demandant d’être établies par des études à réaliser par des experts recrutés 

dans le cadre de cette action dans la première année de notre financement. 

Il s’agit notamment de : 

- L'étude sur l’analyse des dépenses ne respectant pas les procédures (quantité en 

volume et en nombre de dossiers) devant aboutir à la proposition d’un indicateur 

d’évaluation à insérer dans la cadre de suivi du Fonds; 

- l’étude PEFA qui devrait être menée en 2016 ou 2017; 

- PEFA provinciaux. 

D’autres études pourront être prévues dans les plans de travail budgétisés annuels (PTBA) 

élaboré chaque année. 

 

5.9. Évaluation  

Eu égard à l’importance de l’action, il sera procédé à une évaluation à mi-parcours des 

composantes de l’action. Cette évaluation réalisée par des consultants indépendants 

actualisera également les analyses relatives à l’éligibilité de la République démocratique du 

Congo à un appui budgétaire (AB). Si les conclusions de ces analyses sont positives les 

évaluateurs définiront les caractéristiques d’un AB et, si les conclusions sont négatives, ils 

proposeront les modalités d’affectation des fonds réservés aux composantes de l’action ou à 

de nouvelles composantes et/ou activités. 

Une évaluation finale sera également réalisée à des fins de responsabilisation et 

d’apprentissage à divers niveaux (y compris la révision des politiques), en tenant compte en 

particulier du fait que deux composantes auront été mises en œuvre au moyen d’un MDTF. 

Les rapports d’évaluation seront communiqués au pays partenaire et aux autres parties 

prenantes clés. Le partenaire de mise en œuvre et la Commission analyseront les conclusions 

et les recommandations des évaluations et décideront d’un commun accord, le cas échéant en 
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accord avec le pays partenaire, des actions de suivi à mener et de toute adaptation nécessaire 

et notamment, s’il y a lieu, de la réorientation du projet.  

À titre indicatif, il sera donc conclu en gestion directe un marché de services d’évaluation à 

mi-parcours et finale environ 24 et 48 mois après le démarrage du projet. Il est souhaitable 

que cette évaluation soit réalisée conjointement avec DFID et les autres bailleurs de PROFIT 

et étendue aux résultats de l’ensemble de la réforme de la GFP. En complément de ce marché 

concernant le suivi de l’ensemble du projet, il y aura aussi un suivi régulier (missions de 

monitoring biannuel) prévu et coordonné par les PTF participants au MDTF visant à effectuer 

une évaluation qualitative concernant les progrès et les résultats du MDTF comme mentionné 

au point 5.8). 

 

5.10. Audit 

Sans préjudice des obligations applicables aux marchés conclus pour la mise en œuvre de la 

présente action, la Commission peut, sur la base d’une évaluation des risques, commander des 

audits indépendants ou des missions de vérification des dépenses pour un ou plusieurs 

contrats ou conventions. 

À titre indicatif, il sera conclu un marché de services d’audit au titre d’un contrat-cadre 

environ 40 mois après le démarrage du projet.  

 

5.11. Communication et visibilité 

La communication et la visibilité de l’UE constituent des obligations légales pour toutes les 

actions extérieures financées par l’UE. Pour la présente action, il y a lieu de prévoir des 

mesures de communication et de visibilité qui seront établies, au début de la mise en œuvre, 

sur la base d’un plan d’action spécifique dans ce domaine et financées par le projet. Le CTP 

établira un projet d’affectation des fonds et les termes de référence concernant la visibilité. Le 

coordonnateur de la composante 3 établira lui aussi un projet d’affectation des fonds de 

visibilité prévus pour cette composante. Ces deux budgets prévisionnels seront soumis pour 

approbation à la Délégation UE (à travers le Comité de suivi). Le plan de communication et 

de visibilité de l’action ainsi que les obligations contractuelles adaptées seront établis sur la 

base du manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l’Union 

européenne. 

En ce qui concerne les obligations légales en matière de communication et de visibilité, les 

mesures seront mises en œuvre par la Commission, le pays partenaire, les contractants, les 

bénéficiaires de subvention et/ou les entités en charge. Des obligations contractuelles adaptées 

seront respectivement prévues dans la convention de financement, les marchés, les contrats de 

subvention et les conventions de délégation.  

Par ailleurs, la stratégie générale de visibilité du Profit signalera systématiquement l’appui de 

l’UE au le fond fiduciaire multi-bailleurs dès signature de la convention avec la BM.  

 

6. CONDITIONS PREALABLES  

Des conditions préalables  à la mise en œuvre de l’action (pour les composantes 1, 2 et 3) par 

le MDTF Profit Congo devront être prévues dans l’accord administratif à conclure avec la 

BM pour garantir que les fonds seront utilisés selon les objectifs et priorités de l’UE. Il s’agit 

notamment de :  

 fixer le taux des frais de gestion de la BM qui ne devrait pas dépasser 5% du montant des 

crédits UE gérés par la BM; 
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 prévoir la possibilité pour l’UE d’entreprendre des évaluations indépendantes ainsi que 

des audits de l’utilisation de ses fonds;  

 prévoir la possibilité d’une suspension voir d’un retrait de l’UE en cas de désaccord 

grave. 
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Appendice – MATRICE INDICATIVE DU CADRE LOGIQUE
12

 

                                                 
12 Les activités, les produits escomptés et l’ensemble des indicateurs, avec leurs cibles et leurs valeurs de référence qui figurent dans la matrice du cadre logique sont fournis à titre 

indicatif et peuvent être mis à jour au cours de la mise en œuvre de l’action sans modification de la décision de financement.   

 Logique d’intervention Indicateurs Valeurs de 

référence (y 

compris année de 

référence) 

Cibles 

(y compris année 

de référence) 

Sources et moyens 

de vérification 

Hypothèses 

Objectif 

global 

Mise en œuvre plus 

efficace et efficiente des 

politiques du 

Gouvernement en 

République 

Démocratique du Congo, 

dans le cadre de sa 

stratégie de réduction de 

la pauvreté, via une 

gestion des finances 

publiques plus 

transparente, responsable 

et participative 

- différence entre 

budget voté et budget 

exécuté (PEFA PI 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-proportion de 

dépenses effectives 

(exécutées) dans la 

santé et éducation 

par rapport au PIB  

- 2012 : D selon 

méthodo PEFA (= 

Au cours des trois 

derniers exercices, 

les dépenses 

effectives ont 

pendant deux ou 

toutes les trois 

dernières années 

enregistré un écart 

correspondant à un 

montant équivalent 

à plus de 15 % des 

dépenses prévues au 

budget) 

 

- 2015 ratio = 1,94 

% 

- 2019 : C selon 

méthodo PEFA 

(=Au cours des 

trois derniers 

exercices, les 

dépenses effectives 

n’ont qu’une seule 

année enregistré un 

écart 

correspondant à un 

montant équivalent 

à plus de 15 % des 

dépenses prévues 

au budget). 

 

- 2019 : 14% 

- Budget/loi de 

finances votées 

- Etats de suivi 

budgétaire 

- Loi de reddition 

des comptes 

- rapports de la Cour 

des comptes 

 

 

 

 

- Evaluations 

indépendantes,  

- PEFA. 

Le groupement 

des PTF au sein 

du MDTF 

renforce le 

dialogue 

politique et pèse 

sur les décisions 

du 

Gouvernement et 

comportements 

des cabinets 

ministériels. 
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Objectif 

spécifiqu

e 

OS1 : Améliorer 

l’efficacité et la 

transparence dans 

l’exécution de la dépense 

publique par une 

responsabilisation des 

Ministères et institutions 

publiques - bénéficiaires 

de la dépense - dans le 

cadre de la 

déconcentration de 

l’ordonnancement et par 

la mise en place d’un 

système comptable 

conforme aux standards 

internationaux 

garantissant la fiabilité et 

exhaustivité de 

l’information budgétaire 

et financière de l’Etat  

-- différence entre 

budget voté et budget 

exécuté pour les 

Ministères cibles 

(Ministères des 

Infrastructures et 

travaux publics; de 

l’Agriculture, pêche 

et élevage; de la 

Justice ; de la Santé, 

du Développement 

rural et de 

l’Intérieur) (PEFA PI 

2 -composante 1 - 

Composition des 

dépenses réelles par 

rapport au budget 

initialement 

approuvé) 

 

-  statut d’une étude 

sur l’analyse des 

dépenses ne 

respectant pas les 

procédures (quantités 

en volume et en 

nombre de dossiers) 

proposant un 

indicateur pour suivi 

régulier  

2012 : (D+ selon 

méthodo PEFA)  La 

composition des 

dépenses s’est 

écartée du budget 

initial  de 44 %  

 

 

 

 

 

 

 

- étude et indicateur 

inexistant 

Fin 2019 : La 

composition des 

dépenses s’est 

écartée du budget 

initial de 25 %   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2016 : production 

de l’étude et 

proposition d’un 

indicateur pour 

suivi régulier 

- Fin 2019 : valeur 

de l’indicateur à 

confirmer sur base 

de l’étude  

- Budget/loi de 

finances votées 

- Etats de suivi 

budgétaire 

- Loi de reddition 

des comptes 

- rapports de la Cour 

des comptes 

 

- Evaluations 

indépendantes,  

- PEFA  

 

 

 

 étude et rapport de 

suivi (sur base du 

nouvel indicateur) 

 

 

Le décret 

définissant les 

DAF est adopté 

et permet aux 

DAF de 

s’opposer à une 

part croissante de 

dépenses 

irrégulières. 

Même logique 

pour la DGTCP. 
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  R1.1.  Mise en œuvre de 

DAF performantes 

-  DAF mises en 

place dans les 

ministères-cibles et 

opérant 

conformément aux 

standards 

internationaux  

 

 

 

 

- délai moyen de 

traitement des 

dépenses de 

l’engagement à 

l’ordonnancement 

dans les Ministères-

cibles 

- situation 2015: 

Aucune DAF.  

 

- situation 2012 : 37 

jours 

- 2019 : DAF 

mises en place 

dans les 

ministères-cibles et 

opérant 

conformément aux 

standards 

internationaux 

 

 

 

 

- 2019 : 15 jours 

- rapports de suivi et 

d’évaluation de  

PROFIT 

- prochain PEFA 

 

 

 

 

- questionnaires aux 

Ministères-cibles 

(rapport de suivi et 

d’évaluation 

PROFIT) 

 

  R1.2. Renforcement des 

contrôles internes au 

sein des DAF 

 

 

Nombre de  services 

de contrôle interne 

créés dans les DAF.  

 

 

 

Nombre de personnel 

nommé pour les 

situation de 2015 : 

 

Zéro service de 

contrôle interne 

 

 

 

 

Premiers actes de 

 

 

2019 : Au moins 

les DAF des 6 

Ministères-cibles 

sont pourvues de 

services de 

contrôle interne 

2019 : Au moins 

les DAF des 6 

 

 

- Rapports de suivi 

et d’évaluation. 

- prochain PEFA  

 

 

- Rapports de suivi 

et d’évaluation. 
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DAF (ventilé par 

sexe) 

 

 

Nombre de personnel 

de DAF formé à 

travers le projet 

(ventilé par sexe) 

 

Nombre de  DAF 

ayant reçu leurs 

équipements et  

manuels à travers le 

projet  

 

nomination pris en 

2016  

 

 

Zéro personnes 

formées 

 

 

 

Zéro DAF ayant 

reçu leur 

équipements et 

manuels 

  

Ministères-cibles 

sont pourvues en 

personnel 

 

2019 : Au moins le 

personnel  des 

DAF des 6 

Ministères-cibles 

sont formés 

 

2019 : Au moins 

les DAF des 6 

Ministères-cibles 

sont  pourvus en 

équipement et 

manuels 

 

- prochain PEFA  

 

- Rapports de suivi 

et d’évaluation. 

- prochain PEFA  

 

- Rapports de suivi 

et d’évaluation. 

- prochain PEFA  

 

 R1.3.  Mise en œuvre 

d’une comptabilité 

publique conforme aux 

standards 

internationaux 

progressivement sur tout 

le territoire national 

garantissant la fiabilité 

et exhaustivité de 

l’information budgétaire 

et financière de l’Etat  

 

 

- existence d’une  

DGTCP  

fonctionnelle dont le 

rôle est clair 

 

- Statut de L’unité de 

caisse 

 

  

situation de 2015 :  

 

- Pas de DGTCP. 

 

 

- Pas d’unité de 

caisse  

 

PEFA 2012 : (B) la 

majeure partie des 

soldes de trésorerie 

2019 :  

 

-La DGTCP est 

créée et 

fonctionnelle 

 

- unité de caisse 

établie 

 

 

 

- Rapports de suivi 

et d’évaluation.  

- prochain PEFA  

 

- Rapports de suivi 

et d’évaluation.  

- prochain PEFA 

 

- Rapports de suivi 
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13 Cfr résultats finaux du PAMFIP. L’idée est de préciser de nombre des provinces le plus tard possible (au moment de la signature de l’accord avec la BM) pour voir ce que le 

PAMFIP aura pu faire : normalement : 7 provinces (sur 26) 

 

Degré de 

consolidation des 

soldes de trésorerie 

de l’administration 

centrale (PEFA – PI 

17 – 2ème 

composante) 

 

 

 

 

- rôle de la BCC 

 

 

 

 

-Nombre de 

bâtiments dans le 

réseau du Trésor  

construits, réhabilités 

et équipés à travers le 

projet  

 

sont calculés et 

consolidés au moins 

toutes les semaines 

mais des fonds 

extrabudgétaires 

échappent à ces 

procédures 

 

- rôle de la BCC 

comme caissier de 

l’Etat (cfr 

convention de 

caissier de l’Etat 

entre Etat et BCC) 

 

- bâtiments 

construits/réhabilités 

et équipés dans X 

provinces
13

  

 

 

- qualité médiocre 

(partielle, 

incomplète, 

manuscrite…) 

 

2019 : (A) Toutes 

les soldes de 

trésorerie sont 

calculées 

journellement et 

consolidées 

 

 

 

 

 

- convention de 

tenue de compte 

avec la BCC 

clarifiant son rôle 

 

 

- 26 bâtiments 

construits/réhabilit

és et équipés par le 

projet sur  tout le 

territoire national 

 

- comptabilité 

et d’évaluation.  

- prochain PEFA 
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14 À mener : prévu par le PROFIT en 2016 mais ne devrait finalement être mené que dans les provinces appuyées non nouvellement découpées (Kinshasa et Nord-Kivu donc) 

 

 

 

 

fiable et exhaustive 

issue du progiciel 

informatique pour 

les ministères 

cibles produite à 

partir de 2017 

 

Objectif 

spécifiqu

e 

OS2 : Améliorer le 

système de gestion des 

finances publiques dans 

les provinces de 

Kinshasa, Nord-Kivu, 

Kasaï Oriental et 

Equateur ainsi que 

potentiellement, en 

fonction de leur capacité 

d’absorption et des 

possibilités de 

financement, dans les 

Provinces nouvellement 

créées à partir de ces 

Provinces (Sankuru et 

Lomami en plus pour 

l’ex-Kasai Oriental et 

Tshuapa, Mongala, Nord-

Ubangi et Sud-Ubangi en 

 

- différence entre 

budget voté et budget 

exécuté  (PEFA PI 1) 

2015. 

Fonctionnement très 

partiel et non 

conforme 

 

- 2012 : D selon 

méthodo PEFA (= 

Au cours des trois 

derniers exercices, 

les dépenses 

effectives ont 

pendant deux ou 

toutes les trois 

dernières années 

enregistré un écart 

correspondant à un 

montant équivalent 

à plus de 15 % des 

dépenses prévues au 

2019. Finalisation 

du dispositif 

 

- 2019 : C selon 

méthodo PEFA 

(=Au cours des 

trois derniers 

exercices, les 

dépenses effectives 

n’ont qu’une seule 

année enregistré un 

écart 

correspondant à un 

montant équivalent 

à plus de 15 % des 

dépenses prévues 

au budget) 

PEFA provincial, 

rapports de suivi et 

d’évaluation 

 

 

- Budget 

(provincial) voté 

- états d’exécution 

du budget 

- édit (provincial) de 

reddition des 

comptes 

- PEFA provincial
14

 

Les autorités des 

Provinces 

maintiennent leur 

appui au projet et 

à ses objectifs 

durant la totalité 

du projet 
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plus pour l’ex-Equateur). budget) 

Résultats R2.1.  Amélioration de la 

préparation budgétaire, 

de l’exécution du budget 

et de la dépense, et de la 

perception des recettes 

notamment par une 

responsabilisation des 

acteurs et du rapportage 

au niveau provincial.   

 

- recours à des 

procédures 

participatives pour 

l’élaboration du 

budget 

 

- nombre de 

provinces où la 

procédure de la 

dépense est respectée 

(ordonnancement est 

effectué par le 

Ministre des 

Finances, le 

paiement sa fait sans 

intervention du 

gouverneur) 

 

 

 

- zéro province- pas 

de publication 

 

 

 

 

 

 

 

 

- publication 

trimestrielle 

 

 

 

 

 

 

- PEFA provincial,  

rapports de suivi et 

d’évaluation 

- Budget 

(provincial) voté 

- états d’exécution 

du budget 

- édit (provincial) de 

reddition des 

comptes 
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- Statut des états 

d’exécution du 

budget. 

 

- existence d’une loi 

de reddition des 

comptes 

 

- montant des 

recettes propres 

 R2.2. Mise en œuvre du 

budget participatif (BP)  

au niveau de certaines 

ETD à identifier en 

assurant une 

représentativité des 

opinions de certains 

groupes spécifiques tels 

que les femmes.   

- Statut de 

légalisation du 

recours au BP dans 

les ETD (décret et 

édits provinciaux) 

- nombre d’ETD 

recourant au BP 

l’augmentation est la 

cible 

- prise en compte de 

l’opinion des femmes 

dans l’élaboration du 

budget: nombre de 

femmes participant à 

l’exercice de BP et 

leurs opinions prises 

en compte.  - Statut 

des budgets de 

Les études doivent 

être réalisées pour 

établir les valeurs de 

référence. Elles 

seront réalisées par 

les experts recrutés 

dans le cadre de 

cette action au début 

du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Les études doivent 

être réalisées pour 

établir les valeurs 

de référence. Elles 

seront réalisées par 

les experts recrutés 

dans le cadre de 

cette action au 

début du projet 

 

 

- Budget (local) voté 

- rapports de suivi et 

d’évaluation 
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l’ETD cette dernière 

partie est la cible 

- nombre d’activités 

de contrôle citoyen 

(analyse de la 

dépense, audit) 

menés dans l’ETD 

ou la province 

Objectif 

spécifiqu

e 

OS3 : Améliorer la 

transparence et la 

participation citoyenne 

dans la gestion des 

finance publiques (GFP) 

en renforçant des 

organisations de la 

société civile (SC) dans 

les activités d’analyse du 

budget, de surveillance 

de la bonne utilisation 

des fonds publics et de la 

lutte contre la corruption, 

en assurant une 

représentativité des 

opinions de certains 

groupes spécifiques tels 

que les femmes 

 

- Statut de la société 

civile dans la GFP 

- l’indice de 

perception de la 

corruption 

 

- SC n'a aucun statut 

dans la GFP pour le 

moment 

- à définir en 

démarrage du projet 

La reconnaissance 

légale du Statut de 

la société civile 

dans la GFP. 

L'amélioration de 

l’indice de 

perception de la 

corruption.    

- Loi reconnaissant 

le rôle de la société 

civile dans la GFP 

- rapport ODI 

 

 

- Loi de finances 

 

Cela suppose que 

les budgets 

national et des 

provinces 

appuyées soient 

disponibilisés et 

disséminés en 

version utilisable 

et 

compréhensible 

par le plus grand 

nombre 
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 R3.1. Amélioration des 

analyses budgétaires 

faites par les OSC, en 

amont, au moment de 

l’élaboration du budget 

et, en aval, au moment 

de la reddition des 

comptes 

 

- statut des budgets 

national et des 

provinces  

 

- nombre de 

formations données 

(formations de 

formateurs et 

formations 

classiques) 

 

 

 

 

- d’analyses 

budgétaires menées 

 

 

 

- nombre de femmes 

et des hommes 

participant à ces 

analyses 

 

- les budgets 

national et des 

provinces ne sont 

pas disséminés 

(2016) 

 

- PROFIT a déjà 

appuie la société 

civile dans ce type  

d’activités – 

l'inventaire des 

formations mené s 

jusqu’à 2016 sera 

effectué au 

démarrage du 

programme  

 

- améliorer la 

qualité et le timing 

des analyses 

 

 

- PROFIT a déjà 

appuie 

participations des 

femmes et des 

hommes la dans ce 

type  d’activités – 

 

- les budgets 

national est des 

provinces 

appuyées sont 

disponibilisés et 

disséminés en 

version utilisable 

et compréhensible 

par le plus grand 

nombre (2019) 

 

- cible exacte à 

déterminer  au 

démarrage du 

programme 

 

- les paramètres de 

la cible qualitative 

à déterminer au 

démarrage du 

programme  

 

- cible exacte à 

déterminer  au 

démarrage du 

programme   

 

- rapports de suivi et 

d’évaluation du 

Profit. 

 

-  les documents des 

analyses budgétaires 

faites par les OSC 

 

 

 

-  les documents des 

analyses budgétaires 

faites par les OSC 

 

- rapports de suivi et 

d’évaluation du 

Profit. 
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l'inventaire des 

nombres exactes des 

femmes et des 

hommes sera 

effectué au 

démarrage du 

programme  

 

 

 R3.2. Amélioration des 

activités de contrôle 

citoyen 

- nombre de 

formations données 

 

 

- d’activités menées 

 

 

- nombre de femmes 

participant à ces 

activités 

- PROFIT a déjà 

appuie la société 

civile dans 

d’activités de 

contrôle citoyen  – 

l'inventaire des 

formations donnes 

et activités citoyens 

menées jusqu’à 

2016 sera effectué 

au démarrage du 

programme 

 

- améliorer la 

qualité et le timing 

des activités 

 

- PROFIT a déjà 

appuie 

 

- cible exacte à 

déterminer  au 

démarrage du 

programme 

 

- les paramètres de 

la cible qualitative 

à déterminer au 

démarrage du 

programme  

 

- cible exacte à 

déterminer  au 

démarrage du 

programme   

- rapports de suivi et 

d’évaluation du 

Profit. 

 

- rapports de suivi  

faites par les OSC 

 

 - rapports de suivi 

et d’évaluation du 

Profit. 

 

- rapports de suivi  

faites par les OSC 
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participations des 

femmes et des 

hommes la dans ce 

type  d’activités – 

l'inventaire des 

nombres exactes des 

femmes et des 

hommes sera 

effectué au 

démarrage du 

programme 

 R3.3. Amélioration des 

activités de plaidoyer et 

du dialogue entre OSC 

et gouvernement 

- nombre de 

formations données 

 

 

- nombre d’activités 

menées 

 

 

- nombre de femmes 

participant à ces 

activités 

Zéro en mai 2016 

(puisque le projet 

n’a pas encore 

commencé) 

 

Zéro en mai 2016 

(puisque le projet 

n’a pas encore 

commencé) 

 

Zéro en mai 2016 

(puisque le projet 

n’a pas encore 

commencé) 

- cible exacte à 

déterminer  au 

démarrage du 

programme 

 

  - cible exacte à 

déterminer  au 

démarrage du 

programme 

 

 - cible exacte à 

déterminer  au 

démarrage du 

programme    

- rapports de suivi et 

d’évaluation du 

Profit. 

 

- rapports de suivi  

faites par les OSC 
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Objectif 

spécifique 

OS4 : Renforcer le 

dispositif de pilotage et 

de suivi du Fonds et la 

coordination des 

bailleurs en matière 

d’appui à la gestion des 

finances publiques 

(GFP)  

-  taux annuel de 

réalisation du budget 

du Fonds 

 

- qualité d’activités 

menées annuellement 

avec l’appui du 

projet 

- 2014 : 60% 

 

 

- améliorer la 

qualité et le timing 

des activités 

- 2019 : au moins 

70 % 

 

 

- les paramètres de 

la cible qualitative 

à déterminer au 

démarrage du 

programme 

 

 

- rapports de suivi et 

d’évaluation du 

Profit. 

 

- rapports de la 

COREF 

 

 R4.1. renforcement du 

fonds fiduciaire multi-

bailleurs PROFIT 

Congo et mise en place 

d’un mécanisme de suivi 

permanent de 

l’exécution des activités 

souple et réactif. 

- nombre de réunions 

du comité de suivi  

 

- 2015 : pas de 

comité de suivi. 

 

 

- 2017-2019 – 

réunions du comité 

du suivi 

mensuelles 

 

 

Rapports de suivi et 

d’évaluation du  

PAP et du Profit. 

 

 R4.2. Renforcement du  

COREF pour lui 

permettre d’assurer son 

rôle dans la mise en 

œuvre et le suivi des 

activités du Fonds et son 

rôle statutaire de 

pilotage et coordination 

en matière de réforme 

des finances publiques. 

- Progrès dans le 

recrutement d’un 

CPT  

 

- Production d’états 

de suivi 

- 2016 : mise en 

place. 

- 2016 : production 

d’états de suivi 

prenants en compte 

des activités menés 

grâce aux fonds 

additionnels amenés 

par l'UE. 

2017: Le/la CPT 

recruté 

 

 

 

2018-2019 

Production 

biannuelle d’états 

de suivi 

- Contrat signe par 

le nouveau CPT 

 

 

- rapports de suivi et 

d’évaluation 
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